

**MAJANDUSKESKKONNA ARENDAMISE
RAKENDUSKAVA SEIREARUANNE**

ARUANDLUSE PERIOOD 1.01.-31.12.2007



**Euroopa Liidu
struktuuritoetus**



Eesti tuleviku heaks

RAKENDUSKAVA	<i>Eesmärk 1</i>
	<i>Abikõlblik piirkond: Eesti Vabariik</i>
	<i>Periood: 2007 – 2013</i>
	<i>CCI number: CCI 2007EE161PO001</i>
	<i>Rakenduskava nimi: Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava</i>
SEIRE	<i>Aruande aasta: 2007</i>
AASTAARUANNE	<i>Seirekomisjoni poolt kinnitatud: 05.06.2008</i>

SISUKORD

LÜHENDID	5
LÜHIKOKKUVÕTE	6
1. SISSEJUHATUS.....	9
2. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE	14
2.1. Saavutused ja arengu analüüs	14
2.1.1. Indikaatorite saavutustase	14
2.1.2. Finantsteave	31
2.1.3. Horisontaalsete teemadega arvestamine	32
2.1.4. Taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes	35
2.1.5. Abikõlblike kulude jaotumine sekkumisvaldkondade lõikes	38
2.1.6 Rikkumiste või oluliste muudatuste tõttu tagasimakstud ja taaskasutatud abi	40
2.1.7 Kvalitatiivne analüüs	40
2.2. Teave vastavuse kohta ühenduse õigusele	42
2.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed	42
2.4. Rakenduskava rakendamisel ilmnunud muudatused	46
2.5. Olulised muudatused	47
2.6. Muude rahastamisvahendite vastastikune täiendavus	47
2.7. Seire korraldus	48
2.7.1. Seire ja hindamise süsteemi kirjeldus	48
2.7.2. Seire rakenduskavade üleselt	48
2.7.3. Seire prioriteetsete suundade lõikes	49
2.8. Hindamine	52
3. PRIORITEETSETE SUUNDADE ELLUVIIMINE	53
3.1. Rakendamine prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“	53
3.1.1. Kvalitatiivne analüüs	53
3.1.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	55
3.1.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed	56
3.2. Rakendamine prioriteetses suunas „Eesti TjA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“	57
3.2.1. Kvalitatiivne analüüs	57
3.2.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	59
3.2.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed	59
3.3. Rakendamine prioriteetses suunas „Strateegilise tähtsusega transpordinvesteeringud“	60
3.3.1. Kvalitatiivne analüüs	60
3.3.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	61
3.3.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed	61
3.3.4. Ülevaade suurprojektidest	61
3.4. Rakendamine prioriteetses suunas „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“	65
3.4.1. Kvalitatiivne analüüs	65
3.4.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	66
3.4.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed	66
3.5. Rakendamine prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“	67

3.5.1. Kvalitatiivne analüüs.....	67
3.5.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	68
3.5.2. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed.....	69
3.6. Rakendamine prioriteetses suunas „Horisontaalne tehniline abi“	70
3.6.1. Kvalitatiivne analüüs.....	70
3.6.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	71
3.6.3. Rakenduskavale eraldatud struktuurifondide vahendite osakaal, mis on kasutatud tehnilisele abile.....	72
3.7. Rakendamine prioriteetses suunas „Tehnilise abi“	73
3.7.1. Kvalitatiivne analüüs.....	73
3.6.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)	74
3.7.1. Rakenduskavale eraldatud struktuurifondide vahendite osakaal, mis on kasutatud tehnilisele abile.....	74
4. TEAVE JA AVALIKUSTAMINE	75
4.1. Kommunikatsioonitegevused ja nende sisu	75
4.1. Parimad näited.....	76
4.3. Hinnang	77
LISA 1: Transpordi meetme rakendamise üldine vooskeem.....	78
LISA 2: Taotluste arv	79
LISA 3: Ülevaade märkimisväärsetest muudatustest toetatud objektide kasutamisel (1083/2006 artikkel 57)	80
LISA 4: Kommunikatsioonitegevused majanduskeskkonna arendamise rakenduskavas	81

LÜHENDID

AA	auditeeriv asutus
EK	Euroopa Komisjon
EL	Euroopa Liit
ERDF	Euroopa Regionaalarengu Fond
HTM	Haridus- ja Teadusministeerium
JKK	juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus
KA	korraldusasutus (Rahandusministeerium)
KKM	Keskkonnaministeerium
MA	makseasutus
MAO	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakond
MKM	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MNT	Maanteeamet
OP	Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
RA	rakendusasutus (Haridus- ja Teadusministeerium)
RIA	Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
RM	Rahandusministeerium
RSKS	Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia
RÜ	rakendusüksus
SA	Sihtasutus
SFCS	struktuuritoetuste registri kesksüsteem
SFOS	struktuuritoetuste registri operatiivsüsteem
SF-talitus	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite osakonna struktuurivahendite talitus (juhtministeerium)
STS	Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seadus
TAO	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Transpordi arengu ja investeringute osakond
TIT	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeringute osakonna Transpordi investeringute talitus (RA, RÜ)
TIVA	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeringute osakonna transpordi investeringute talituse transpordi meetme rakendamise eest vastutav ametnik
TjaA	teadus- ja arendustegevus
TJA	Tehnilise Järelevalve Amet
TLL	Tallinna Lennujaam
TS	toetuse saaja
Transpordi meede	prioriteetsete suundade „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ ühtseks elluviimiseks koostatud meede
VMT	väljamakse taotlus
VTA	Veeteede Amet
VV	Vabariigi valitsus
VVO	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite osakond
ÜF	Ühtekuuluvusfond

LÜHIKOKKUVÕTE

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (OP) seirearuande eesmärgiks on anda ülevaade aruandlusperioodi tegevustest. OP koosneb järgmistest prioriteetsetest suundadest:

- „**Ettevõtlike uuendus- ja kasvuvõime**“, mille tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) 375 480 935 euro, Eesti avaliku sektori poolt 8 972 444 euro ja erasektori poolt 134 105 629 euro ulatuses. Prioriteetse suuna rakendusametuseks (RA) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Keskkonnaministeerium (KKM), rakendusüksusteks (RÜ) on Ettevõtlike Arendamise Sihtasutus (EAS) (akrediteeritud 5. juuli 2007) ja Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (KredEx) (akrediteeritud 5. juuli 2007).

Prioriteetse suuna eesmärgiks on kõigi sektorite ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu toetamine, ettevõtete teadus- ja arendustegevuse (T&A) ja innovatsioonivõimekuse ning turismi ja loomemajanduse arendamine. Eesmärgid on kavandatud aruande esitamise seisuga ellu viia läbi 3 programmi, 18 avatud taotlemisega ja 1 investeringute kava meetme.

Aruandeperioodi lõpuseisuga (31.12.2007) olid prioriteetse suuna raames kinnitatud Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise ja turismiinfosüsteemi arendamise programmide rakendamiseks vajalikud programmdokumendid, tegevused algavad 2008. aastal. Tegemist on EASi poolt elluviidavate meetmetega, kus toetuse saajaks on EAS ja avatud taotlemist ei toimu.

RA hinnang prioriteetse suuna elluviimisele on rahuldav. Vaatamata sellele, et meetmete ettevalmistamine on eeldatust kauem aega võtnud, ei takista see meetmete oodatavate tulemuste saavutamist. Kuna esimesed meetmed jõustusid alles 2007. aasta lõpus, siis ei ole võimalik anda hinnangut prioriteetse suuna rakendamisele.

- „**Eesti teadus- ja arendustegevuse (TjaA) konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu**“, mille tegevusi rahastatakse ERDFist 310 223 307 euro ja Eesti avaliku sektori poolt 364 968 597 euro ulatuses. Prioriteetse suuna RAKs on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning RÜks on Sihtasutus (SA) Archimedes (akrediteeritud 29. november 2007).

Prioriteetse suuna eesmärgiks on teadusuuringute mahu ja tehnoloogiaarenduse suutlikkuse suurendamine ja nende integreerimine Euroopa teadusruumi ning teadusasutuste ja kõrgkoolide kaasajastamine atraktiivse õppe- ja teadustöö keskkonna loomiseks. Loetletud eesmärgid on kavas ellu viia 6 programmi, 2 avatud taotlemiste ja 2 investeringu kava alusel.

Aruandlusperioodil meetmeid veel ei avatud.

RA (HTM) hinnangul on aruandlusperioodil prioriteetse suuna Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” ettevalmistamine kulgenud rahuldavalt. Kuigi mõningate meetmete

rakendumine oli planeeritud 2007. aasta IV kvartalisse ning reaalsete ettevalmistavate tegevustega jõutakse lõpule 2008. aasta alguses, ei ole siiski alust hinnata protsessi ebarahuldavaks. Samas on tulevikku silmas pidades ning töö sujuvama korraldamise huvides oluline arvestada eelseisva perioodi tööplaanide koostamisel võimalike administratiivsete viivitustega, mis rakendamise algust võivad edasi lükata.

- „**Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud**“ ja „**Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine**“, mis viiakse ellu „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ alusel, mis on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. aasta määruses nr. 39 (transpordi meede).

Transpordi meetme eelarve moodustavad prioriteetse suuna „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahendid 525 397 290 euro ja Eesti avaliku sektori osalus 92 717 169 euro ulatuses ning „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ ERDF vahendid 100 936 867 euro ulatuses ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. Transpordi meetme RAKs on vastavalt Vabariigi Valitsuse (VV) 5. augusti 2007. aasta määrusele MKM. MKM akrediteeriti RÜ ülesandeid (projektide valiku ja menetlemise osas) täitma VV 30. augusti 2007. aasta korraldusega nr 396 „Akrediteerimine ja volituste andmine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks“. Transpordi meetme RÜdeks on 31.12.2007 seisuga Veeteede Amet (VTA), VV 29. novembri 2007. a korraldusega nr 524; AS Tallinna Lennujaam (TLL) VV 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 58. Ettevalmistamisel on Maanteeameti (MNT) akrediteerimine ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) vastavusaudit viiakse läbi märtsis-aprillis 2008.

RA hinnang prioriteetsete suundade elluviimise ettevalmistuste kohta on hea, kuna kinnitatud on transpordi meetme määrus, ettevalmistamisel on transpordi meetme rakendamise eeskiri. Kinnitust investeeringute kavale oodatakse 2008. aasta alguses. 2 RÜd on akrediteeritud, 1 akrediteerimisel, 1 ettevalmistamisel. Kui kava oleks kinnitatud VV poolt varem (2007. aasta II pooles), oleks hinnang väga hea olnud. Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis rakendada hakata hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette projektide dokumentatsiooni.

- „**Infoühiskonna edendamine**“, mille tegevusi rahastatakse ERDFist 62 633 416 euro ulatuses ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. Prioriteetse suuna RAKs on MKM ja RÜks Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA), mis akrediteeriti 5. juuli 2007. Prioriteetne suund viiakse ellu kolme meetmena; „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programm, „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ ja „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“.

RA hindab prioriteetse suuna rakendamisele tervikuna heaks, arvestades ühelt poolt väga head ülevaadet IKT seisust riigis ja võimalikest arenguperspektiividest, mis on väljendunud Infoühiskonna arengukavas ja selle rakendusplaanis, ning potentsiaalsete toetuse taotlejate valmisolekut arendusprojektide läbiviimiseks teiselt poolt. Loodud on eeldused edukaks struktuuritoetuste rakendusperioodiks. Prioriteetsel suunal on käivitunud programm ja eeltööd on lõpetatud investeeringute kava koostamiseks ning praktiliselt ka avatud taotlusvoorude väljakuulutamiseks.

- **Prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“** ühenduse osalus on 28 553 498 eurot ja Eesti avaliku sektori osalus 5 038 853 eurot. **Prioriteetse suuna „Tehniline abi“** ühenduse osalus on 1 402 733 eurot ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. RAKs ja RÜks on mõlema suuna puhul korraldusasutus (KA) ehk Rahandusministeerium (RM). RM rakendab perioodil 2007–2013 nelja meetet: horisontaalse tehnilise abi meete, inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meete, elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meete ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meete. Tehnilise abi kõik 4 meetet avanesid 2007. aastal ning taotlemine toimub avatud taotlemise põhimõttel.

Horisontaalse tehnilise abi prioriteetse suuna eelarve kokku perioodiks 2007–2013 kõikide rakenduskavade peale on 64 894 314 eurot, millele samuti lisandub kaasfinantseering 15%. Horisontaalse tehnilise abi eelarve on jagatud kõigi kolme rakenduskava vahel ning moodustab eraldiseisva prioriteetse suuna igas rakenduskavas. Toetuse saajate poolt tehtavad horisontaalsed kulud jagatakse kolme rakenduskava vahel ning kantakse iga rakenduskava kuludesse vastavalt proportsioonile horisontaalse tehnilise abi eelarvest, mis igas rakenduskavas paikneb ning seda tehakse alles hetkel, mil kulud deklareeritakse Euroopa Komisjonile (EK).

KA hinnang taotletud vahenditele kasutamisele on hea arvestades, et aruandlusperioodil olid kasutusel veel perioodi 2004–2006 vahendid ning meetmed avanesid ning rakenduskavad kiideti heaks alles 2007. aasta keskel.

1. SISSEJUHATUS

Käesolev seirearuanne kajastab OP elluviimist. Aruanne hõlmab nii finantsilist kui sisulist informatsiooni rakendamise kohta. Informatsioon on koondatud OPi RAde (MKM, KKM, HTM) poolt kinnitatud RÜde (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – EAS, SA Archmedes, VTA, TLL, MNT, TJA, RIA) seirearuannete ning juhtministeeriumi (MKM) lisatäienduste põhjal. Kasutatud on päringuid struktuuritoetuste registri operatiivsüsteemist (SFOS) ja struktuuritoetuste registri kesksüsteemist (SFCS). Seirearuandes kajastatud informatsioon on esitatud seisuga 31.12.2007 (aruandlusperioodiks on 1.01.-31.12.2007).

Seirearuanne on kinnitatud Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjoni poolt (kuupäev).

OPi rahastatakse programmiperioodil 2007-2013 1 404 628 046 euro ulatuses Euroopa Liidu (EL) ERDF ja ÜF vahenditest, Eesti avaliku sektori osalust on ette nähtud 161 473 756 euro, erasektori osakust 134 105 629 euro ulatuses.

OP prioriteetne suund nr 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ hõlmab järgnevaid valdkondi:

- Ettevõtlus, mis hõlmab tegevussuundadena järgnevaid eesmärke:
 - Eesmärk 1.1: Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud investeeringuteks vajalikule kapitalile.
 - Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetus
 - Eesmärk 1.2: Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine.
 - Eksporditurunduse toetus
 - Messitoetus
 - Ühisturunduse toetus
 - Eesmärk 1.3: Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv.
 - Innovatsiooniklastrite toetamine
 - Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetus
 - Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine
 - Keskkonnatehnoloogiate arendamise toetamine
- Innovatsioon, mis hõlmab tegevussuundadena järgnevaid eesmärke:
 - Eesmärk 1.4: Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine.
 - Ettevõtlusinkubatsiooni toetamine
 - Teadus- ja tehnoloogiaparkide arendamine
 - Eesmärk 1.5: Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiare.
 - Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine
 - SPINNO+
- Loomemajandus, mille eesmärgiks on:
 - Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut.
 - Loomemajanduse ettevõtjate ühisturunduse toetamine
 - Loomemajanduse alane teadlikkus
 - Loomemajanduse inkubaatorite, arenduskeskuste ja võrgustike toetamine
 - Loomemajanduse valdkonna suurprojektide toetamine

- Turism, mille eesmärgiks on:
 - Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng.
 - Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm
 - Turismi tootearendustoetus
 - Turismi turundustoetus avalikule ja kolmandale sektorile
 - Turismi turundustoetus ettevõtjale
 - Turismiinfosüsteemi arendamise programm
 - Turismiinfo jaotuskanalite investeringute kava

Käesoleva prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõim“ tegevuste rahastamise maht on 375 480 935 euro ja Eesti avaliku sektori osalus 8 972 444 euro ning erasektori osalus 134 105 629 euro ulatuses.

OP prioriteetne suund nr 2 „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” hõlmab alasuundi:

- „Pikaajalisele majandusarengule suunatud TjaA valdkondlike programmide toetamine”, meetmed:
 - „Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 - „Biotehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 - „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 - „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 - „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
- „Teaduse tippkeskuste arendamine ja osaluse toetamine EL ja Läänemere teaduskoostöö programmides”, meetmed:
 - „Teaduse tippkeskuste arendamine”
 - „Rahvusvahelise koostöö toetamine”
- „TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise infrastruktuuri ja seadmete kaasajastamine”, meede:
 - „TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise infrastruktuuri ja seadmete kaasajastamine”
- „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”, meede:
 - „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”

Käesoleva prioriteetse suuna „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” tegevuste rahastamise maht on 310 223 307 euro, Eesti avaliku sektori osalus 54 745 290 euro ulatuses, kokku 364 968 597 eurot.

OP prioriteetne suund nr 3 „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” (ÜF) hõlmab Eesti transpordipoliitika eesmärkide elluviimist:

- ühistranspordi arendamist;
- ligipääsetavuse ja liiklusohutuse parandamist.

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks on investeeringud planeeritud TEN-T transpordivõrgustikul ja ühistranspordi valdkonnas. Rahvusvahelise transpordikoridori toimimise ja selle positiivse mõju kindlustamise nimel Eesti majandusele on eesmärgiks ka

piiriülese koostöö arendamine, mis kindlustab EL liikmesriikide ning Eesti vaheliste reisijate ja kaubaveo kiire ja mugava liikumise kõikidel suundadel.

Olulisemad tegevussuunad on:

- elektritranspordi arendamine Tallinna piirkonnas;
- kiire reisirongiühenduse tagamine;
- transpordikoridoride ühendamine sadamatega;
- liiklusohutuse parandamine;
- rahvusvahelise kauba- ja reisijateveo toimimise tagamine raudtee ja sadamate valmisoleku tõstmise kaudu.

Prioriteetse suuna „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” tegevuste rahastamise maht on 525 397 290 eurot ühenduse osalusena ja Eesti avaliku sektori osalus 92 717 169 eurot.

OP prioriteetne suund nr 4 „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” (ERDF) hõlmab tegevusi, mis keskenduvad regionaalse transpordi arenguks vajalikele investeeringutele ja põhinevad kolme eesmärgi täitmisele Eesti transpordipoliitikast:

- ühendusvõimalused regionaalsete keskuste vahel,
- ligipääs TEN-T võrgustikule ja
- regionaalse ühistranspordi arendamine.

Tähtsaimaks prioriteediks on ühenduste tagamine regioonikeskuste ning perifeersete piirkondade vahel. Ühistranspordi arendamine on oluline liikluskoormuse vähendamise seisukohast linnalistes piirkondades aga ka liikumisvõimaluste tagamiseks hajaasustusega piirkondades. Olulisel kohal on ka liiklusohutus ja keskkonnakaitse aspektid.

Olulisemad tegevussuunad on:

- regionaalsete transpordiühenduste infrastruktuuri parandamine (väljaspool TEN-T võrgustikku);
- väikesadamate rekonstrueerimine ühenduse tagamiseks saartega;
- väikeleenujaamade arendamine regionaalse lennuliikluse arendamiseks;
- ühistranspordi infrastruktuuri parandamine reisijaid teenitava infrastruktuuri ja elukeskkonna parandamiseks raudtee mõjupiirkonnas (raudteeplatvormid).

Prioriteetse suuna „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” tegevuste rahastamise maht kokku on 100 940 000 eurot.

OP prioriteetne suund nr 5 „Infoühiskonna edendamine“ hõlmab tegevusi sotsiaalses ja institutsionaalses mõttes ning on püstitanud eesmärgiks suurendada infoühiskonna võimaluste kasutust ja ligipääsetavust ning luua läbipaistev ja tõhusalt toimiv avaliku sektori teenuste pakkumise süsteem. Vastavalt püstitatud eesmärkidele rakendatakse arendusprojekte isikukeskse ja kaasava ühiskonna arendamise ja isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamise valdkonnas.

Isikukeskse ja kaasava ühiskonna arendamise valdkonnas toimuvad arengud kahel tegevussuunal:

- 1) Avardada ühiskonna liikmete tehnilisi ligipääsuvõimalusi digitaalsele teabele (avaliku sektori kodulehekülgede vastavusse viimine veebikäideldavuse põhimõtetega)
- 2) Parandada inimeste oskusi ja osalusvõimalusi, mis viiakse ellu järgmiste tegevustega:
 - infoühiskonnas hakkama saamiseks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamine kõigile ühiskonnaliikmetele;
 - teadlikkuse tõstmine infoühiskonna kohta;
 - kultuuripärandi digitaliseerimine, selle digitaalne säilitamine ja inimestele kättesaadavaks tegemine interneti vahendusel ning integreerimine e-Õppe keskkonnaga

Isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamine toimub kahel tegevussuunal:

- 1) avaliku sektori toimimise tõhustamine järgnevate arendustega:
 - avaliku sektori haldustoimingute ja menetlusloogikate ümberkujundamine vastavalt IKT rakendamisest tulenevate eeliste ja võimaluste ärakasutamiseks
 - avaliku sektori infosüsteemide kujundamine ühtseks koosvõimeliseks tervikuks
 - elektroonilise identiteedi autentimis- ja autoriseerimismehhanismide edasiarendamine, sh osalemine piiriüleste elektroonse identiteedi projektides
 - riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide toimimise tagamine ja arendamine
 - riigi ja omavalitsuste asutuste funktsioonide efektiivsemaks täitmiseks vajalike süsteemide arendamine
 - riigi ja omavalitsuste asutuste funktsioonide efektiivsemaks täitmiseks vajalike süsteemide arendamine:
- 2) kasutajasõbralike elektroonsete avalike teenuste osutamine järgnevalt:
 - avalike teenuste paremaks osutamiseks avaliku, era- ja kolmanda sektori integreerimine ühtsesse elektroonsesse teenuste ruumi
 - tegelikku ja olulist mõju (high impact applications) omavate avaliku sektori e-teenuste (e-riigihanked, e-arveldus jt) defineerimine, loomine, käivitamine ja aktiivne rakendamine
 - avaliku sektori funktsioonidest tulenevate terviklike e - teenuste loomine kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele erinevates eluvaldkondades nagu nt tervishoid, sotsiaalvaldkond, haridus korrakaitse, transport, keskkond, julgeolek jne
 - avaliku sektori e-teenuste avamine teiste riikide kodanikele.

„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmiga kaetakse tegevused isikukeskse ja kaasava ühiskonna arendamise valdkonnas (infoühiskonnas hakkama saamiseks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamine kõigile ühiskonnaliikmetele ja teadlikkuse tõstmine infoühiskonna kohta) ning „Infoühiskonna edendamine investeringute kavade kaudu“ viiakse ellu isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamise valdkonna tegevustest riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide toimimise tagamine ja arendamine ning riigi ja omavalitsuste asutuste funktsioonide efektiivsemaks täitmiseks vajalike süsteemide arendamine. Ülejäänud tegevuste osas toimub projektide valik avatud taotlusvoorude kaudu meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ raames.

Prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ tegevuste rahastamise maht kokku on 62 633 416 eurot.

OP prioriteetsete suundade nr 6 „Horisontaalne tehniline abi“ ja nr 7 „Tehniline abi“ raames toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud rakenduskavade ja tehnilise abi meetmete eesmärkide saavutamiseks. Vajadusel toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud arengukava rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

Prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“ tegevuste rahastamise maht kokku on 64 894 314¹ eurot (millele lisandub avaliku sektori osalus 15%), käesoleva OP osa on kokku 33 592 351 eurot ja prioriteetse suuna „Tehniline abi“ tegevuste rahastamise maht kokku on 1 402 733 eurot. OP-põhise tehnilise abi tegevustele ei ole ette nähtud kohustuslikku omafinantseeringut.

¹ Kolme rakenduskava horisontaalse tehnilise abi prioriteetsete suundade koondsumma

2. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE

2.1. Saavutused ja arengu analüüs

2.1.1. Indikaatorite saavutustase

Kuna aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi veel käivitatud suuremas mahus üheski prioriteetses suunas (prioriteetses suundades „Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“ toimusid vähesel määral tegevused 2007. aastal), siis seisuga 31.12.2007 tulemused puuduvad. Seetõttu ei ole ka 2007. aasta makrotasandi näitajad veel olnud mõjutatud meetmete rakendamisest. Indikaatoritele seatud saavutustasemeid saab esimest korda välja tuua 2008. aasta kohta.

Üldiselt hakkavad sisunäitajate andmed koonduma kogutavast statistikast, aruandlusest, RA/RÜ poolt läbiviidavatest uuringutest ning Statistikaameti, Eurostat jt andmebaasidest.

Tabel 1: Indikaatorid

Indikaatorid		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prioriteetne suund 1. Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime										
Eesmärk 1.1: Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud investeeringuteks vajalikule kapitalile										
Lisandväärtus töötaja kohta (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	500,0 tuhat kr (sh. 0-49 töötajaga ettevõtetes 400,0 tuhat kr)								
	esialgne tase	225,0 tuhat kr (sh. 0-49 töötajaga ettevõtetes 199,0 tuhat kr) (2005)			325,0 tuhat kr (sh 0-49 töötajaga ettevõtetes 250,0 tuhat kr)					

Kasatud erasektori investeringud uutesse masinatesse ja seadmetesse (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	Eesmärk	2,1 miljard kr (2007-2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			1.0 miljard kr (2007-2010)					
Eesmärk 1.2: Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine										
Eksportivate ettevõtete arv (M)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	Saavutustase	-								
	Eesmärk	8700 (2015)								
	esialgne tase	6797 (2005)			7500					
Otseinvesteeringute positsiooni suhe SKP-sse (M)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	Saavutustase									
	eesmärk	Kuulumine kolme Kõrgema suhtarvuga riigi hulka (2015)								
	esialgne tase	97% (31.12.2005 seisuga)			Kuulumine kolme kõrgema suhtarvuga riigi hulka					
Eksportikäibe kasv toetatud ettevõtete hulgas (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	eesmärk	Keskmine nominaalkasv 20% (2015)								

	esialgne tase	Andmed pole veel saadaval (2006)			Keskmine nominaalkasv 20%					
Eksporditurunduse toetust saanud ettevõtete arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	eesmärk	346 (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			258					
Eesmärk 1.3: Ettevõtete tehnoloogiline uueneimine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv										
Ettevõtete innovatsiooniinvesteeringud (M)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	2,6% (2016)								
	esialgne tase	1,6% (2004)			2,10%					
Ettevõtete tegelemine intellektuaalomandi kaitsega (M)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	Eesmärk	22,5% (2016)								
	esialgne tase	13,4% (2004)			16,70%					
Uutest toodetest ja teenustest saadava müügitulu osatähtsus ettevõtete kogukäibest toetatud ettevõtete seas (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	Eesmärk	25% (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			16,30%					

Uute väljatöötatud tehnoloogiate, toodete ja teenuste arv toetatud ettevõtete seas (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	Eesmärk	Aastas 60 (2015)								
	esialgne tase	21 (2006)			Aastas 50					
Toetatud projektide raames tehtud erasektori T&A investeeringud (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	Eesmärk	600 mln kr (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			300 mln krooni					
Eesmärk 1.4: Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine										
Teadus- ja tehnologiaparkide ning inkubaatorite asukasfirmade käibe kasv (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	Käibe kasv keskmiselt 40% aastas (2007-2015)								
	esialgne tase	Kasv 89% (2005)			Käibe kasv keskmiselt 40% aastas (2007-2010)					
Asukasfirmade arv teadus- ja tehnologiaparkides (sh neis asuvates inkubaatorites) (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	315 (2015)								
	esialgne tase	175 (2006)			250					
Eesmärk 1.5: Edukas teadmiste ja tehnoloogiiasiire										

Üli- ja kõrgkoolide spin-off ettevõtete arv (T)	Saavutustase eesmärgist %*								
	saavutustase	-							
	eesmärk	Aastas 16 (2015)							
	esialgne tase	5 spin-off ettevõtet aastas (2005)			Aastas 11				
Ülikoolide ja TjaA asutuste tulu enda loodud intellektuaal-omandi kommertsialiseerimisest ja lepingulistest töödest ettevõtetele (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-							
	saavutustase	-							
	eesmärk	Nominaalkasv keskmiselt 10% aastas (2007-2015)							
	esialgne tase	130 372 tuh kr (2005/2006)			Nominaalkasv keskmiselt 10% aastas (2007-2010)				
Ettevõtete ja ülikoolide vahelistes toetatud projektides osalenud tudengite arv (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0%							
	saavutustase	0							
	eesmärk	Aastas 65 tudengit (2015)							
	esialgne tase	Aastas 26 tudengit (2006)			Aastas 45 tudengit				
Ettevõtete ja teadusasutuste vaheliste koostööprojektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	-							
	Saavutustase	-							
	Eesmärk	60 projekti aastas (2015)							

	esialgne tase	30 projekti aastas (2006)			46 projekti aastas					
Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut										
Loomemajanduse sektoris hõivatute osakaal (M)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	4,2% (2015)								
	esialgne tase	3% (2003)			3,70%					
Loomemajandust edendavate projektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	eesmärk	10 (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			5					
Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng										
Turismiteenuste ekspordi kasv (M)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	Nominaalkasv 55% (2015)								
	esialgne tase	15,2 miljardit krooni (2005)			Nominaalkasv 30%					
Ööbimiste arvu kasv majutuskohdades (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	7,1 miljonit ööbimist (2015), aasta keskmine kasv 7,2								
	esialgne tase	4,1 miljonit ööbimist (2005)			5,8 miljonit ööbimist					

Hooajalisuse vähenemine (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	35% (2015)								
	esialgne tase	38% (2005)			36,10%					
Turismiga seotud projektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase	0								
	eesmärk	359 (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			205					
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”										
Eesmärk 2.1. Eesti T&A on fookuseeritud kõrge teaduse kvaliteedi ja ettevõtluspotentsiaaliga temaatilistele valdkondadele										
Prioriteetsete sotsiaalmajanduslike eesmärkidega seotud T&A kulutuste kasv	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	50% (2015)			40%					50% (2015)
	esialgne tase	36,6% kogukulutustest (2004)								
Käivitatud riiklikud T&A programmid (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	6 (2015)			5					6 (2015)
	esialgne tase	0 (2006)								
Eesmärk 2.2. T&A asutuste ja kõrgkoolide teadus- ja õppetöö keskkond on kaasajastatud										
Teadlased, kelle töökohad on uutes või kaasajastatud teadus- ja arendusasutustes (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	800 (2015)			200					800 (2015)

	esialgne tase	0 (2006)								
Tudengid, kes kasutavad uusi või kaasajastatud ruume kõrgkoolides (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	1500 (2015)			350-400					1500 (2015)
	esialgne tase	0 (2006)								
Uued või kaasajastatud teadus- ja arendusasutused (hooned) (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	25000 m ² (2015)			6000 m ²					25000 m ² (2015)
	esialgne tase	0 m ² (2006)								
Uued või kaasajastatud kõrgkoolihooned (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	12000 m ² (2015)			3000 m ²					12000 m ² (2015)
	esialgne tase	0 m ² (2006)								
Eesmärk 2.3. Eesti T&A rahvusvaheline konkurentsivõime on tõusnud										
Andmebaasis ISI Web of Science ära toodud publikatsioonid, mis on avaldatud tippkeskustes töötavate teadlaste poolt (aastas) (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	300 (2015)			200					300 (2015)
	esialgne tase	0 (2006)								
ERDF poolt kaasfinantseeritud tippkeskuste arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase	0								
	eesmärk	7 (2015)			7					7 (2015)
	esialgne tase	0 (2006)								

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”										
Eesmärk 3.1. Ühistranspordi osakaalu säilitamine keskkonnasäästliku reisjateveoteenuse osakaalu suurendamise kaudu										
Ühistranspordiga tehtud sõitude arv (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	273 mln. sõitjat			224,0 mln. sõitjat					273 mln. sõitjat
	esialgne tase	207,5 milj. sõitjat (2006)								
Reisija vähenemine (T)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	esialgne tase	Vähemine 45%			Vähemine 45%					Vähemine 45%
	esialgne tase	Peale projektide selgumist								
Raudtee projektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	Min. 4 (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)			Min. 2					
Eesmärk 3.2. Paranenud ligipääsetavus ja liiklusohutus										
Inimvigastusega ja surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arvu vähenemine rekonstrueeritud	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								

maantee-lõikudel ja liiklussõlmedes (T)	eesmärk	Vähene mine 85% esialgsest tasemest								
	eesialgne tase	Peale projektide selgumist			Vähene mine 85% esialgsest tasemest					
Maanteeprojektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	Min 5 (2015)								
	eesialgne tase	0 (2006)			Min 2					
Rekonstrueeritud TEN-T liiklussõlmede arv	Saavutustase eesmärgist %*	-								
	saavutustase	-								
	eesmärk	Min 3 (2015)								
	eesialgne tase	0 (2006)			Min 2					
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”										
Eesmärk 4.1. Paranenud ühendusvõimalused maismaast eraldatud perifeersetes regioonidega										
Reisijate arvu kasv regionaalsetes sadamates (T)	Saavutustase eesmärgist %*									
	saavutustase									
	eesmärk	25% kasv								
	eesialgne tase	130,4 tuhat (2005)			10% kasv					
Projektide arv sadamates ja lennujaamades (V)	Saavutustase eesmärgist %*									
	saavutustase									
	eesmärk	Min 4 (2015)								
	eesialgne tase	Peale projektide selgumist			Min 2					

Eesmärk 4.2. Paranenud regionaalne transpordi infrastruktuur										
Reisija vähenemine (T)	Saavutustase eesmärgist %*									
	saavutustase									
	eesmärk	Vähene mine 55% (2015)								
	esialgne tase	Peale projektide selgumist				Pojektid pole lõpetatud				
Rekonstrueeritud reisijate platvormide arv raudteel	Saavutustase eesmärgist %*									
	saavutustase									
	eesmärk	100% (2015)								
	esialgne tase	0% (2006)				85%				
Uute ühenduste arv TEN-T võrgustikule	Saavutustase eesmärgist %*									
	saavutustase									
	eesmärk	Min 4 (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)				Min 2				
Prioriteetne suund 5: Infoühiskonna edendamine										
Eesmärk 5.1. Infoühiskonna võimaluste kasutus ja ligipääsetavus on suurenenud										
Interneti kasutajate osakaal (M)	Saavutustase eesmärgist %*									
	Saavutustase/kontrolltase					66%				
	Eesmärk	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)	78% (2015)
	esialgne tase	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)	53% (2005)
Interneti kasutamine kodudes (M)	Saavutustase eesmärgist %*									

	Saavutustase/kontrolltase				52% (2010)					
	Eesmärk	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)	72% (2015)
	esialgne tase	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)	36% (2005)
Avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide vastavavusse viimine veebikäideldavuse (WAI – Web Accessibility Initiative) põhimõtetega (T)	Saavutustase eesmärgist %*									
	Saavutustase/kontrolltase				100% (2010)					
	Eesmärk	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)
	esialgne tase	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)	7% (2006)
Infoühiskonnaga seotud projektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*									
	Saavutustase/kontrolltase				15% (2010)					
	Eesmärk	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)	30 (2015)
	esialgne tase	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)
Eesmärk 5.2. Avalik sektori teenuste pakkumine on läbipaistev ja tõhusalt toimiv										
Avaliku sektori e-teenuseid kasutavate inimeste rahulolu riigi e-teenustega (M)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase/kontrolltase	-			71% (2010)					
	Eesmärk	77% (2015)	77% (2015)	77% (2015)	77% (2015)	77% (2015)	77% (2015)	77% (2015)	77% (2015)	77
	esialgne tase	67% (2005)	67% (2005)	67% (2005)	67% (2005)	67% (2005)	67% (2005)	67% (2005)	67% (2005)	

Riigihanked e-keskkonnas (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase/kontrolltase	-			50% (2010)					
	Eesmärk	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)	75% (2015)
	esialgne tase	puudub	0	0	0	0	0	0	0	0
E-arveldamine (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	Saavutustase/kontrolltase	-			100% (2010)					
	Eesmärk	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)
	esialgne tase	puudub	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Puudub
Paberivaba avalik haldus (T)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	saavutustase/kontrolltase	-			50% (2010)					
	Eesmärk	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)	100% (2015)
	esialgne tase	OPis puudub, kuid min 42%, MV 33%, ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42% MV 33% Ametid 11%	Min 42%; MV 33%; Ametid 11%
Infoühiskonnaga seotud projektide arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0								
	Saavutustase/kontrolltase	-			30 (2010)					
	Eesmärk	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)	60 (2015)

	esialgne tase	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)	0 (2006)
Prioriteetne suund 6: Horisontaalne tehniline abi										
Eesmärk 6.1. Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest võimalustest										
Struktuurivahendite kodulehel registreeritud külastuste arv (T)	Saavutustase eesmärgist %*	125%								
	saavutustase/kontrolltase	149 873 ²								
	Eesmärk	120000 aastas (2015)								
	esialgne tase	90000 aastas (2006)			114000 aastas					
Avalikkuse teadlikkus struktuurivahenditest (T)	Saavutustase eesmärgist %*	53,3%								
	saavutustase/kontrolltase	24%								
	Eesmärk	45% (2015)								
	esialgne tase	28% (2006)			37%					
Eesmärk 6.2. Kasv kogemustevahetus ning suurem rakenduskaavade elluviimisel tekkinud parimate praktikate levik										
Horisontaalsete hindamiste arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase/kontrolltase	0								
	Eesmärk	5 (2015)			2					
	esialgne tase	-								
Eesmärk 6.3. Personali kogemuste ning kompetentsi kasv										
Koolituste ning kursuste arv, mis on suunatud	Saavutustase eesmärgist %*	0%								

² Mai–detsember 2007

struktuurivahendite administratsioonile ning mida korraldab või koordineerib korraldusasutus (V)	saavutustase/kontrolltase	0								
	Eesmärk	220 (2015)			90					
	esialgne tase	-								
Prioriteetne suund 7: Tehniline abi										
Eesmärk 7.1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava on tulemuslikult ellu viidud										
Avalikkusele ja potentsiaalsetele taotlejatele suunatud oluliste rakenduskavaspetsiifiliste meediaürituste ja infopäevade arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase/kontrolltase	0								
	Eesmärk	9 (2015)								
	esialgne tase	0								
Prioriteetse suuna spetsiifiliste hindamiste arv (V)	Saavutustase eesmärgist %*	0%								
	saavutustase/kontrolltase	0								
	Eesmärk	12 (2015)								
	esialgne tase	0 (2006)								

Lisaks eelpooltoodud indikaatoritele seiratakse kogu programmiperioodi jooksul ka tuumikindikaatoreid.

Tabel 2: Tuumikindikaatorid

Tuumikindikaatorid	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prioriteetne suund 1. „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“									
loodud töökohtade arv	0								
millest loodud töökohtade arv meestele	0								
millest loodud töökohtade arv naistele	0								

T&A projektide arv	0								
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”									
loodud töökohtade arv	0								
millest loodud töökohtade arv meestele	0								
millest loodud töökohtade arv naistele	0								
TjaA projektide arv	0								
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”									
loodud töökohtade arv	0								
millest loodud töökohtade arv meestele	0								
millest loodud töökohtade arv naistele	0								
transpordiprojektide arv	0								
ajasääst rahalises väärtuses (Eurodes) / aastane sääst reisijate ja kaupade käibest uutel ja rekonstrueeritud maanteedel	0								
ajasääst rahalises väärtuses (Eurodes) / aastane sääst reisijate ja kaupade käibest uutel ja rekonstrueeritud raudteedel	0								
projektide raames rajatud uute teekatete pikkus kilomeetrites	0								
projektide raames rekonstrueeritud teekatete pikkus kilomeetrites	0								
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”									
loodud töökohtade arv	0								
millest loodud töökohtade arv meestele	0								
millest loodud töökohtade arv naistele	0								
transpordiprojektide arv	0								
projektide raames rajatud uute teekatete pikkus kilomeetrites	0								

projektide raames rekonstrueeritud teekatete pikkus kilomeetrites	0								
Prioriteetne suund 5: „Infoühiskonna edendamine”									
loodud töökohtade arv	0								
millest loodud töökohtade arv meestele	0								
millest loodud töökohtade arv naistele	0								
infoühiskonna projektide arv	0								

2.1.2. Finantsteave

Järgnev finantsteave on esitatud perioodi 01.01.2007-31.12.2007 kohta eurodes.

Aruandlusperioodi lõpu seisuga ei olnud tegevusi veel käivitatud suuremas mahus üheski prioriteetses suunas (v.a. prioriteetses suundades „Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“, kus toimusid tegevused 2007. aastal). Tehnilise abi suundade osas on väljamakseid väga vähe (kasutati ainult horisontaalset tehnilist abi), kuna 2007. ja 2008. aasta on n.ö üleminekuaastad, mil on paralleelselt kasutusel nii perioodi 2004–2006 kui ka perioodi 2007–2013 vahendid, seetõttu 2007. aastal viidi veel enamus tehnilise abiga seotud tegevustest ellu perioodi 2004–2006 vahenditest – teavitamisega seotud kulud, hindamised, koolitused jne.

Tabel 3: Finantsteave

	Perioodi 2007-2013 kogueelarve rakenduskava finantstabeli põhjal			Kinnitatud programmide/projektide eelarved (EUR)				Tehtud abikõlblikud kulud (EUR)				Maksed Euroopa komisjonilt
	EL osalus	Eesti avaliku sektori osalus	Erasektori osalus	EL osalus	Eesti avaliku sektori osalus	Erasektori osalus	Kinnitatud programmide/projektide eelarved protsendina perioodi kogueelarvest (%)	EL osalus	Eesti avaliku sektori osalus	Erasektori osalus	Tehtud abikõlblikud kulud protsendina perioodi kogueelarvest (%)	EL osalus
Eesmärk 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"												
Suund kokku	375480935	8972444	134105629	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
	518559008			0			0%	0			0%	0
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”												
Suund kokku	310223307	54745290	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
	364968597			0			0%	0			0%	0
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordinvesteeringud”												
Suund kokku	525397290	92717169	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
	618114459			0			0%	0			0%	0

Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”												
Suund kokku	100936867	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
	100936867		0		0		0%	0		0%		0
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"												
Suund kokku	62633416	0	0	3195582,43	0	0	5,1%	5963,92	0	0	0,01%	0
	62633416		3195582,43		0		5,1%	5963,92		0,01%		0
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"												
Suund kokku	28553498	5038853	0	334869,50	59094,60	0	1,2%	334870	59095	0	1,2%	0
	33592351		393964,10		0		1,2%	393964,10		1,2%		0
Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"												
Suund kokku	1402733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	1402733		0		0		0%	0		0%		0
Kokku	1404628046	161473756	134105629	3530451,9	59095	0	0,2%	340833	59095	0	0%	0
KÕIK KOKKU	1700207431		3589546,53		0		0,2%	399928,02		0,0%		0

2.1.3. Horisontaalsete teemadega arvestamine

Aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi suuremas mahus veel käivitatud üheski prioriteetses suunas (v.a. prioriteetses suundades „Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“).

Tabel 4: Horisontaalsete teemadega arvestamine

Indikaator	Lõpetatud projektide/programmide arv, millel on olnud positiivne mõju horisontaalsele teemale (kumulatiivselt aruandlusperioodi lõpu seisuga)	Positiivse mõjuga projektide/programmide arv võrrelduna kõikide projektide arvuga (%)
Prioriteetne suund 1. „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“		
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*	0	0

Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”		
Programmi/projekti mõju keskkonnanahoiule*	0	0
Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”		
Programmi/projekti mõju keskkonnanahoiule*	0	0
Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”		

Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*	0	0
Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0
Prioriteetne suund 5: „Infoühiskonna edendamine“		
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*	0	0
Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0
Prioriteetne suund 6: „Horisontaalne tehniline abi“		
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*	0	0
Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0

Prioriteetne suund 7: „Tehniline abi“		
Programmi/projekti mõju keskkonnanahoiule*	0	0
Programmi/projekti mõju võrdsetele võimalustele**	0	0
Programmi/projekti mõju infoühiskonnale***	0	0
Programmi/projekti mõju regionaalsele arengule****	0	0
Programmi/projekti mõju kodanikuühiskonna arengule*****	0	0

* Ehk keskkonnaseisundile. Keskkonnahoid on RSKSi kohaselt ökoloogiline tasakaalustatus, mis eeldab inimese tervisele puhast keskkonda, ressursside säästlikku kasutust, inimtekkelise negatiivse mõju minimeerimist keskkonnale ja eelnevat toetavat keskkonnaharidust.

** RSKSs defineeritud järgmiselt: meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning ebasoodsamas olukorras olevatele rühmadele võrdsete võimaluste loomine aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus.

*** RSKSs defineeritud järgmiselt: Infoühiskonnas hoitakse, teisendatakse ja edastatakse teavet universaalsel digitaalsel kujul ning kõigile ühiskonna liikmetele on tagatud juurdepääs digitaalsel kujul teabele läbi andmeedastusvõrgu. Rutiinne vaimne töö on infoühiskonnas usaldatud masinatele ja elukorraldus on ratsionaalne tuginedes eelnimetatud eeldustele.

**** RSKSs defineeritud järgmiselt: Sotsiaal-majandusliku seisundi tasakaalustumine territoriaalses lõikes. Regionaalset arengut toetavad tegevused peavad aitama kaasa inimeste elukvaliteedi ja põhivajaduste parema ja ruumiliselt ühtlasema tagatuse ning samuti majanduse ja tööturu arengu ja konkurentsivõime ruumiliselt ühtlasema taseme saavutamisele.

*****RSKSs defineeritud kui pidev protsess, mis eeldab aktiivseid kodanikuühendusi, inimeste järjepidevat informeerimist ning kaasamist erinevatel tasanditel, andes neile võimaluse panustada ühiskonna arendamisse läbi koostöö ja otsustusprotsessides osalemise.

2.1.4. Taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes

Aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi suuremas mahus veel käivitatud üheski prioriteetses suunas, v.a. prioriteetses suundades „Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“, seetõttu 31.12.2007 seisuga kajastab järgnev tabel nende suundade tegevuste koondit.

Tabel 5: Taotlemine maakondade lõikes

Maakond	Rahuldatud programmide ja projektide arv	Kinnitatud programmide ja projektide eelarved (EUR)	Tehtud väljamaksed (EUR)
Harju maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Hiiu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Ida-Viru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Jõgeva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Järva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Lääne maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Lääne-Viru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Põlva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Pärnu maakond			
Inimese kohta	0	0	0

Absoluutsummana	0	0	0
Rapla maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Saare maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Tartu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Valga maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Viljandi maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Võru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Üleriigiline rakenduspiirkond			
Inimese kohta	2,67	2,67	0,30
Absoluutsummana	3589546,53	3589546,53	399928,02
KOKKU			
Inimese kohta	2,67	2,67	0,30
Absoluutsummana	3589546,53	3589546,53	399928,02

2.1.5. Abikõlblike kulude jaotumine sekkumisvaldkondade lõikes

Kuna väljamakseid tehti vaid prioriteetsete suundade „Infoühiskonna edendamine“ („Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmi) ja „Horisontaalne tehnilise abi“ raames, siis ei ole ühegi teise prioriteetse suuna osas seisuga 31.12.2007 tulemusi esitada.

Tabel 6: Sekkumisvaldkonnad

Mõõde 1 Prioriteetne valdkond (kood)	Väljamakstud EL osaluse summa (EUR)	Mõõde 2 Rahastamise vorm (kood)	Väljamakstud EL osaluse summa (EUR)	Mõõde 3 Territoorium (kood)	Väljamakstud EL osaluse summa (EUR)	Mõõde 4 Majandus- tegevuse valdkond (kood)	Väljamakstud EL osaluse summa (EUR)
Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"							
-	0	-	0	-	0	-	0
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”							
-	0	-	0	-	0	-	0
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”							
-	0	-	0	-	0	-	0
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”							
-	0	-	0	-	0	-	0
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"							
13	5963,92	1	5963,92	0	5963,92	17	5963,92
Kokku	5963,92	-	5963,92	-	5963,92	-	5963,92

Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"							
85	334869,5	1	334869,5	0	334869,5	0	334869,5
86	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Kokku	334869,5	-	334869,5	-	334869,5	-	334869,5
Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"							
-	0	-	0	-	0	-	0
KOKKU							
	340 833,4	*	340 833,4	*	340 833,4	*	340 833,4

2.1.6 Rikkumiste või oluliste muudatuste tõttu tagasimakstud ja taaskasutatud abi

Teave pärast üldmääruse artiklis 57 või artikli 98 lõikes 2 nimetatud abi tühistamist tagasi nõutud abi kohta puudub.

Tabel 7: Tagasinõutud vahendid

Tagasinõutud summad	Fond	Summa (EUR)
Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"	-	0
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”	-	0
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”	-	0
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”	-	0
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"	-	0
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"	-	0
Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"	-	0
KOKKU	-	0

Rikkumiste tõttu tagasi makstud vahendid aruandlusperioodil puudusid.

Tabel 8: Rikkumiste tõttu tagasi makstud vahendid

sh oluliste muudatuste tõttu tagasinõutud summad	Fond	Summa (EUR)
Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"	-	0
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”	-	0
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”	-	0
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”	-	0
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"	-	0
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"	-	0
Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"	-	0
KOKKU	-	0

2.1.7 Kvalitatiivne analüüs

Kõikides prioriteetsetes suundades on RAd ja RÜd esitanud KAlle juhtimis- ja kontrollsüsteemide kirjeldused, toimunud on vastavusauditid ja RÜ ülesannete täitmiseks on pea kõik asutused saanud akrediteeringu (v.a MNT, TLL ja TJA, mille osas on vastavusauditid ette nähtud 2008. aasta algusesse).

Peamiseks 2007. aasta esimese poole tegevuseks oli OP väljatöötamine, mis 9. oktoobri 2007. aasta EK poolt heaks kiideti. 2007. aasta teisel poolel tehti rakendamiseks vajalikke ettevalmistusi. Peamiselt keskendusid RAd ja RÜd meetmete väljatöötamisele ja administratsioonile rakenduseelduste loomisele (koostatakse rakendamise ja taotluste menetlemise alusdokumente).

Kokku avati aruandlusperioodil kolm programmi ja üks investeeringute kava määrus, lisaks avanesid horisontaalse tehnilise abi ja OP tehnilise abi meetmed. Kõikides prioriteetsetes suundades on meetmete avanemine edasi lükkunud. Meetmete ettevalmistamine on toimunud paralleelselt rakenduskavade esitamisega EKle 2007. aasta kevadest. Peamiselt avanevad OP meetmed 2008. aasta jooksul, kuna ühelt poolt on olnud võimalik taotleda eelmise 2004-2006 perioodi meetmest, teisalt on viivitusi põhjustanud see, et enamuse meetmete puhul oli tarvilik läbi viia eelmise perioodi meetmete tulemuslikkuse hindamine, eesmärgiga saada infot meetmete senise mõju kohta ja sisendit meetmetingimuste arendamiseks käesolevaks perioodiks.

Üldiselt ei ole ette näha OPis toodud eesmärkide mittesaavutamist seoses meetmete peamise avanemistega 2008. aastal. Meetmete lõikes on vahendite prognoosides arvestatud esimeste aastate tõenäolise väiksema kulutamisega, perioodi keskele on planeeritud enamasti suurimad väljamaksed, lisaks on arvestatud meetmete iseloomuga (mõnes meetmes ei toimu taotlusvoorusid igal aastal, vaid üle mitme aasta), siiski säilib risk, et edasiste viivituste korral ei suudeta kinni pidada n+2 reeglist.

Kuna aruandlusperioodil viidi ellu tegevusi vaid prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmi ja „Horisontaalse tehnilise abi“ raames, siis otseselt OP tegevustega ei panustatud Lissaboni protsessi, ühtlasi ei panustatud üldmääruse artikli 9 lõikes 3 püstitatud eesmärkide³ (konkurentsivõime edendamise ja töökohtade loomise prioriteetid) saavutamisele.

Info toetuste kohta, mille alla loetakse rahastatud meetmeid, mis kuuluvad teise fondi kohaldamisalasse puudusid.

Tabel 10: Teise fondi kohaldamisalasse kuuluv toetus

Prioriteetne suund	Aruandlusperioodi lõpu seisuga tehtud kõik abikõlblikud kulud kokku	ESF reeglite alusel tehtud abikõlblikud kulud kokku	ESF reeglite alusel tehtud kulude osakaal kõikidest abikõlblikest kuludest (%)
Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"	0	-	-
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”	0	-	-

³ Fondidest kaasrahastatud toetused on suunatud ELi konkurentsivõime edendamise ja töökohta loomise prioriteetidele, sealhulgas nõukogu otsusega 2005/600/EÜ (1) esitatud majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste 2005–2008 eesmärkide saavutamisele.

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”	0	-	-
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”	0	-	-
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"	5963,92	-	-
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"	393964,1	-	-
Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"	0	-	-
KOKKU	399928,02	-	-

2.2. Teave vastavuse kohta ühenduse õigusele

Ühenduse õigusele vastavuse osas probleeme aruandlusperioodil ei ole esinenud.

2.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed

2007. aasta oli perioodi 2007-2013 vahendite rakendussüsteem veel enamjaolt ettevalmistamise faasis. Vastavusauditite käigus ei ole olulisi, kogu rakendussüsteemi puudutavaid, riske või probleeme tuvastatud, teisi auditeid ei ole perioodi 2007-2013 osas toimunud. 2007. aasta sügisel koondati kokku kõikide asutuste, sh KA, riskide hindamise tulemused.

Olulisemad riskid:

- 1) **Võimalikud viivitused suuremate infrastruktuurimeetmete ettevalmistamisel, projektide valikul ja rahastamisel, sest olulised viivitused antud meetmete rakendamisel võivad tuua kaasa ka olulise finantsriski, mis seondub automaatse kohustustest vabastamisega (nn N+2(3) reeglina). Kuna kohustustest vabastamise risk tuleb tuvastada piisavalt aegselt, et vahendeid ümber paigutada või teisi abinõusid kasutusele võtta, on riskina tuvastatud ka see, et potentsiaalsed probleemid vahendite kasutamisega selguvad või neid tunnistatakse liiga hilja.**

Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.

- I. Kõikide suuremahuliste infrastruktuurimeetmete ettevalmistamist seiratakse, vajadusel viiakse lahendamist nõudmist teemad aruteluks VV tasandile. Meetmete ettevalmistamise ajakava on avaldatud internetis aadressil www.struktuurifondid.ee.
- II. Kui meetme rakendamises peaks tekkima olulised viivitused ning sellest tulenevalt oluline kohustustest vabastamise risk, siis on kavas läbi rääkida ja kokku leppida tegevusplaaniid.

- 2) **Eelnevad vähesed kogemused programmi tüüpi tegevuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, samuti programmide elluviimisega kaasnev suurenev**

halduskoormus riigi jaoks, sest see võib tuua kaasa viivitusi programmide rakendamisel ning see omakorda finantsriske.

Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.

- I. Programmide teemal on korraldatud mitmeid koolitusi, seminare ja nõudpidamisi kogemuste vahetamiseks. Programmide koostamine on valdavalt toimunud koostöös RMiga.

3) Meetme ettevalmistamise kuhjumine lühikesse ajaperioodi, sest suure halduskoormuse kuhjumisel tekib oht, et ei suudeta tagada kvaliteeti ning piisavat koordinatsiooni meetmete vahel.

Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.

- I. Koostatud on meetmete ettevalmistamise ja avamise ajakava, mida ajakohastatakse regulaarselt. Konkreetne ajakava võimaldab paremini tööd ning koormust planeerida nii RMil kui teistel asutustel ning sotsiaalpartneritel. Ajakava on avalikustatud aadressil www.struktuurifondid.ee.
- II. RM seirab paljude meetmete puhul seda, kas on kaasatud teisi ministere ja osapooli ning kas meetmetevahelised piirjooned ning omavahelised seosed ning projektide valikupõhimõtted on läbiräägitud. Vastavasisulisi kommentaare on ka tehtud.

4) Läbivalt on oluliseks peetud ka personaliriski e. eelkõige suurt personalivoolavust, (mis tuleneb suuresti tööjõupuudusest turul) ning ebapiisavaid teadmisi ja oskuseid. Kahtlemata toob kahe perioodi paralleelne rakendamine (2004-2006 perioodi tegevuste lõpetamine ja sulgemine ning perioodi 2007-2013 ettevalmistamine ja käivitamine) kaasa ka edaspidi suurema töökoormuse, mis omakorda tähendab mõnevõrra suuremat vajadust kvalifitseeritud personali järele.

Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.

I KA korraldab koolitusi keskselt kõikidel struktuurivahendeid puudutavatel teemadel. Koolitusplaan administratsiooni jaoks tehakse eelseisvaks aastaks ning selle koostamisel arvestatakse kõikide rakendusasutuste ja rakendusüksuste eelistusi ja vajadusi. 2007.a. organiseeris korraldusasutus ca 40 koolitust, sellele lisandus arvukalt koolitusi struktuuritoetuse registri kasutajatele registri uuenduste teemal.

Tabel 11: Riskid prioriteetsete suundade elluviimisel

Prioriteetne suund või meede	Risk	Ette võetud ja/või ettevõetavad abinõud	Vastutaja	Tähtaeg	Probleemi staatus
Prioriteetne suund 1: Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime					
Kogu suuna ulatuses	Meetmete avanemine venib ja seetõttu ei suudeta eelarvesse 2008. a planeeritud väljamakseid ära teha.	Seatakse sisse RA ja RÜde meetmete väljatöötamise ja avanemise ettevalmistuste jälgimiseks täiendav järelevalve kord kuus.	EAS, KredEx, MKM	2008. aasta jooksul	Alustatud
Prioriteetne suund 2: „Eesti teadus- ja arendustegevuse (TjaA) konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“					
Kogu suuna ulatuses	Hangete kallinemine	Hinnang SF rahade suhtestumise kohta Eesti ehitusturgu. Tegevuste ajatamine. RA: Prioriteetse suuna raames teatud varu jätmise, mitte jagada kogu raha kohe välja.	KA, HTM, Archimedes	Pidev	Riski maandamiseks suunatud tegevusi viiakse ellu
Kogu suuna ulatuses	Programmide ja investeeringute jätkusuutlikkus peale 2015 aastat	Riik peab tagama tegevuste finantseerimise peale 2015. aastat. Tuleb tagada, et riigieelarve ei peaks peale 2015. tegema hüppelist kasvu. RA poolse nägemuse olemasolu ja et struktuuritoetustega ei rahastata põhitegevusi vaid luuakse lisanduvaid väärtusi.	RM, HTM	Pidev	Riski maandamiseks suunatud tegevusi viiakse ellu
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja prioriteetne suund: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“					
Mõlema suuna ulatuses	Edasiste viivituste korral ei ole võimalik kinni pidada n+2/3 reeglist.	Vabariigi Valitsusele koostatakse projektide ajakava. Ajakava on kohustuslikuks järgimiseks toetuse saajatele. MKM teostab selle üle ranget järelevalvet.	Toetuse saajad ja MKM (transpordi investeeringute talitus)	Pidev	Riski maandamiseks on meetmed määratletud ja vastavaid tegevusi viiakse ellu.
Prioriteetne suund 5: „Infoühiskonna edendamine“					
Kogu suuna ulatuses	Toetuse taotleja ei suuda taotlust nõuetekohaselt ette valmistada.	Selgitamine ja nõustamine	MKM ja RIA	Pidev	Alustatud

Prioriteetne suund 6: „Horisontaalne tehniline abi“ ja prioriteetne suund 7: „Tehniline abi“					
Mõlema suuna ulatuses	TA kasutatakse abikõlbmatuteks tegevusteks/kululiikideks	Maksete eelne kontroll; paikvaatlused; abikõlblikkuse juhendi täiustamine	KA	N/A	Alustatud
	Võimalikud vead aastalõpu tormamise hooajal	Ressursi hooajaline suurendamine, toetuse saajate ärgitamine väljamakseid õigeaegselt esitama	KA	N/A	Alustatud
	Väljamakse taotlusi esitatakse harva, kuid korraga palju kulusid	Uue korra järgi tuleb kulud hüvitamiseks esitada 90 päeva jooksul kulude tekkimisest, toetuse saajate ärgitamine kulusid esitama	KA	N/A	Alustatud
	Ei jõuta teha planeeritud paikvaatlusi	Täiendava töötaja palkamine	KA	N/A	Alustatud

2.4. Rakenduskava rakendamisel ilmnunud muudatused

Võrreldes varasemate aastatega prognoositakse aastaks 2008 oluliselt väiksemat majanduse kasvutempot. Muudatused majanduskeskkonnas olid tuntavad juba 2007. aasta teisel poolel, kuid ei mõjutanud olulisel määral meetmete ettevalmistamist ning rakendamise alustamist.

Varasem kiire sisenõudluse kasv on hakanud aeglustuma ning hinnangud edasisele majanduskasvule on muutunud järkjärgult üha pessimistlikumaks. Majanduskasvu aeglustumise põhjuseks võib samuti pidada tööjõu järsku kallinemist koos ettevõtete konkurentsivõime langusega. Samuti on vähenemas ekspordi kasv, kuid tänu impordi kasvu aeglustumisele on välismajanduse tasakaal pigem paranemas. 2007. aasta Eesti majanduses toimunud muutustes põimused läbi majanduse jahtumise ja ümberstruktureerimise ilmingud, mis jätkuvad 2008. aastal. Kui majanduskasvu nõrgenemise põhjuseks on eelkõige sisenõudluse vähenemine, siis majanduskasvu taastumist saab perioodil 2008-2009 toetada eelkõige eksport ning majanduse ümberstruktureerimine kõrgema lisandväärtusega toodete tootmisele.

Eesti ettevõtete arenguid piiravad tegurid on suuresti seotud sellega, kuidas suudetakse toime tulla peale majanduse ülekuumenemist toimunud jahenemisega ja seda maailma finantsturgude heitlikkuse tingimustes, mille negatiivsed mõjud reaalmajandusele ei ole veel selged. Vaatamata Eesti majanduse kasvutempo sujuvale aeglustumisele, ei ole kadunud majanduse pehmet maandumist ohustavad tegurid. Majanduskasvu aeglustumise märgid on ilmnunud oodatust hiljem ja tegelik kukkumine võib seetõttu tulla eeldatavast järsem. Suurimateks ohuteguriteks on tööjõupuudus ja reaalpalkade tööjõu tootlikkusest kiirem kasv, mis ohustab eelolevatel aastatel Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

Eesti ettevõtete edu aitab hoida senisest parem ressursside kasutamine, mille tulemusel suureneks tootlikkus (tootmissisendite efektiivsem kombineerimine). Pikemas perspektiivis järgib tootlikkuse kasv tehnoloogilist arengut, mis eeldab investeringuid tootearendusse, uutesse masinatesse ja seadmetesse ning tehnoloogilistesse lahendustesse.

Peamiseks väljakutseks lähiajal on Eesti majandusstruktuuri kohandamine muutuva majanduskeskkonnaga. Eesti on arengus jõudnud faasi, kus odaval tööjõul põhinev konkurentsieelis on kadunud ning on vaja ümber orienteeruda kõrgema lisandväärtusega toodetele ja teenustele. Majanduse struktuuris domineerivad siiani tööjõumahukad sektorid ning ekspordis on määravad madala lisandväärtusega vahetooted. Majanduskasvu jätkumine eeldab, et piiratud tööjõuturu tingimustes suundub tööjõud ebaefektiivsetest majandussektoritest konkurentsivõimelisematesse ja kõrgema lisandväärtusega sektoritesse. Investeringule toetuvasse kasvufaasi jõudmisel peavad ettevõtted konkurentsivõime säilitamiseks ja tõstmiseks üha enam investeerima kõrgema lisandväärtusega toodete arendusse ja tootlikkuse tõstmisse.

Eelpooltoodud muutused majanduskeskkonnas tõstavad varasemast veelgi teravamalt üles käesoleva OP eesmärkide olulisuse. Suurenenud on vajadus toetada riiklike tugitegevuste kaudu majanduse vajalikke struktuurimuutusi ja aidata kaasa Eesti ettevõtete suurema rahvusvahelise konkurentsivõime saavutamisele.

2.5. Olulised muudatused

Kuna aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi veel käivitatud suuremas mahus üheski prioriteetses suunas, siis tulemused puuduvad ka tagasimaksed tingituna artikkel 57 olulistest muudatustest.

2.6. Muude rahastamisvahendite vastastikune täiendavus

ERDFist, Euroopa Sotsiaalfondist, ÜFist, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist, Euroopa Kalandusfondist, Euroopa Investeeringuspangast ning muudest rahastamisvahenditest saadava abi piiritlemise ja koordineerimise mehhanisme on kirjeldatud kõikides rakenduskavades ning kõiki kirjeldatud abinõusid kasutatakse.

2007. aastal oli pöhirõhk rakenduskavade ning paralleelselt ka meetmete ettevalmistamisel. Rakenduskavade koostamisel ning läbirääkimisel arutati erinevate meetmete omavahelist koordinatsiooni ning eraldusjooi põhjalikult.

Meetmete ettevalmistamisel tagab sektoritevahelise koordinatsiooni eelkõige kõikide seotud asutuste kaasamine meetme tingimuste või programmide ettevalmistamisse. Samuti on oluline roll RMil, kes meetme tingimuste ja programmide kommenteerimisel kontrollib, milline on nende kooskõla teiste sektorite meetmetega ning teistest riigieelarvelistest vahenditest teostatavate tegevustega. Ühtlasi pööratakse RMi poolt suurt tähelepanu ka kattuvuste vältimisele meetmete vahel ning vahendite kasutamise otstarbekusele.

Kõikides prioriteetsetes suundades kasutatakse erinevate fondide rahastamise kattuvuse vältimiseks toetuse saajate ristkontrolli SFOSis. Kuludokumentidele omistatakse konkreetse projektiga seonduvad tunnused, mis välistab ühte ja sama kuludokumentide topeltesitamist.

Rahastamise kattuvuse vältimise meetodiks on ka taotlejalt vastava lisainfot küsimine (peamiselt prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“). Taotleja peab taotlusvormis ära näitama allikad, kust on projektile või seotud projektidele veel finantseerimist taotletud (nii need, mille osas on finantseerimisotsus tehtud kui ka need, mille osas otsust ei ole tehtud). Antud info põhjal on võimalik hinnata potentsiaalset kattuvust ja selle vältimiseks abinõud kasutusele võtta.

Prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ eesmärkide saavutamiseks oodatakse avatud taotlusvoorude ja investeeringu kavade kaudu projekte, mis arvestavad VV poolt kinnitatud „Infoühiskonna arengukava 2013“ ja selle alusel välja töötatud rakendusplaanide tegevussuundi. Vastavad tingimused on kehtestatud meetme määrustega.

Lisaks toimub asutuste- ja organisatsioonidevaheline kooskõlastus (peamiselt prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“), mis võimaldab vältida topeltrahastamist erinevate meetmete ja finantsinstrumentide arvelt.

Topeltrahastamist aitab vältida ka heakskiidetud projektide loetelude avalikustamine RÜde kodulehtedel, mis annab ülevaate toetustest ning võimaldab kontrollida, milliseid tegevusi on juba rahastatud, mis võimaldab tuvastada kõik sama taotleja varasemad struktuurivahendite taotlused ning rahastatud projektid.

Kuna tehnilisest abist toetatakse struktuurivahendite administratsiooni arendamisega seotud tegevusi, on tehnilise abi tegevustel selged seosed Riigikantselei poolt hallatavate üldise haldussuutlikkuse tugevdamisele suunatud meetmetega. Samuti on olemas teoreetiline kattuvuste tekke risk. Selle maandamiseks on Riigikantselei kõikidesse enda poolt rakendatavatesse programmidesse ja meetme tingimustesse kirjutanud sisse, et ei rahastata tehnilise abi vahenditest rahastatavaid tegevusi ja kulusid. Antud tingimuse täitmist kontrollib Riigikantselei ka taotluste vastavaks tunnistamisel.

2.7. Seire korraldus

2.7.1. Seire ja hindamise süsteemi kirjeldus

Struktuurivahendite seiret ja hindamist reguleerib üldisel tasandil Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. aasta määrus nr 276 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord”. Seega seire ja hindamise üldine korraldus on ühine kõikide rakenduskavade jaoks.

2.7.2. Seire rakenduskavade üleselt

Igal rakenduskava juhtministeeriumil ning RAdel on õigus kehtestada täiendavalt seire kord üksiku rakenduskava, prioriteetse suuna või meetme kohta.

Seireandmete korje toimub mitmel rakendamise tasandil kooskõlas rakenduskavaga ning sõltuvalt prioriteetse suuna jaoks defineeritud indikaatori iseloomust. Sellest tulenevalt kogutakse projektiandmeid peamiselt projekti tasandilt, samas saavutustasemeid võidakse mõõta uuringute või hindamiste abil ning need andmed võivad tuleneda ka üldisest statistikast. Kuigi peamiselt seiratakse rakenduskavas määratletud eesmärkide saavutamist selle jaoks samas dokumendis määratletud indikaatorite abil, võivad RA ja RÜd koguda andmeid ka täiendavate indikaatorite osas, kui nad seda konkreetse meetme või projekti puhul oluliseks peavad.

Seireandmeid analüüsivad ametnikud igal rakendussüsteemi tasandil, sest seirearuanded koostatakse koondades andmeid madalaimalt ehk meetme tasandilt ülespoole rakenduskava tasandile ning analüüsides ja töödeldes eelnevatelt tasanditelt saadud andmeid. Prioriteetse suuna seirearuanded koostatakse ning vajalik meetmepõhine analüüs teostatakse rakendusasutuste poolt. Enamasti on prioriteetse suuna tasandil kokku kutsutud ka juhtkomisjon, mis koosneb nii administratsiooni kui sotsiaalpartnerite esindajatest ning mis annab seireandmete ja analüüsi alusel oma hinnangu prioriteetse suuna rakendamisele. Prioriteetse suuna aruannete baasil koostab rakenduskava juhtministeerium rakenduskava seirearuande ning esitab selle seirekomisjonile. Seirekomisjon arutab seirearuannetes sisalduvat, teeb vajadusel parandusettepanekuid ning kiidab aruanded heaks.

Iga-aastased seirearuanded valmistatakse ette kooskõlas EK määruse 1828/2006

nõuetega ning esitatakse EKle KA poolt hiljemalt aruandlusaastale järgneva aasta juuniku lõpuks. Muuhulgas sisaldavad seirearuanded andmeid indikaatorite sihttasemete kohta, andmeid rakendamise regionaalse aspekti osas (nt väljamaksete andmed maakondade lõikes) ning informatsiooni horisontaalsete teemadega arvestamise kohta rakendatud projektides.

Lisaks formaalsele seirearuandlusele on seire objektiks antud hetkel ka meetmete ettevalmistamise ja avamise protsess ning internetis on avalikustatud meetmete ettevalmistamise ajakavad. Rakendamise käivituses seiratakse igakuiselt kõikide meetmete finantsprogressi.

Strateegilised aruanded RSKS 2007-2013 rakendamise kohta katavad kõik rakenduskavad ning need esitatakse EKle kahel korral programmiperioodi vältel – 2009 ning 2012. RM koordineerib nende aruannete ettevalmistamist ning käivitab ka antud aruannete koostamiseks vajalikud strateegilised hindamised.

2.7.3. Seire prioriteetsete suundade lõikes

MKM koostab „Struktuurivahendite rakendamise eeskirja perioodiks 2007-2013“, mis teiste teemade hulgas sisaldab seire korda. HTM koostab struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise korra, milles sätestatakse nõuded RÜ tasandi (prioriteetse suuna) seirearuandes esitatavale teabele. Kehtestavad korrad sätestavad aruannete esitamise korra ning aruannete koostamisega seotud tööjaotuse (RÜde, RAde ja juhtministeeriumi vahel).

Erineva tasandi seirearuannete koostamise aluseks on info koondamise ja üldistamise põhimõte, alustades meetme tasandilt kuni kõige üldisemale, OP, tasemele. Aruannete koostamisel seab RÜ nõuded ja kogub info projekti tasandil vastavalt projektide ajakavale. Prioriteetse tasandi nõuded seab RA, kuid info koondab peamiselt RÜ, RA ja juhtministeeriumi ülesandeks jääb peamiselt täiendaja ja ülevaataja roll.

RÜd koguvad seireinfot projektitaotlustest, vahearuanetest, lõpparuannetest ja järeelseirest (elluviimise järgsed aruanded ja järelhindamise külastused) ja vajadusel täiendavatest uuringutest. Projektitaotlustest saadakse indikaatorite ja muude näitajate algseis ja prognoosid, lõpparuannetest indikaatorite seis projekti lõpuks. Nende näitajate osas, mille tulemused ilmnevad alles pärast projekti lõppu, kogutakse andmeid projekti elluviimise järgsete aruannetega ning kohapealsete külastustega. Kogutud andmed koondatakse (EASi puhul näiteks projektide andmebaasi MS Navision) ning nende põhjal koostatakse RAle esitatavad seirearuanded.

Nõuded aruannetes esitatavale teabele kehtestab «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §24 alusel juhtministeerium (MKM).


OP prioriteetsetes suundades „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“, „Eesti teadus- ja arendustegevuse (TjaA) konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“, „Strateegilise tähtsusega transpordinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ on moodustatud vastavad komisjonid, kuhu üldjuhul lisaks esindajatele RAst, RÜst, kuuluvad üldiselt esindajad ka partnerorganisatsioonidest, KAst ja mille

ülesandeks muuhulgas on RÜ tasandi (prioriteetse suuna) seirearuande kinnitamine. Juhtkomisjon teeb protokollilise otsuse aruande kinnitamise kohta. RA esitab kinnitatud prioriteetse suuna aruande juhtministeeriumile juhtministeeriumi nimetatud tähtajaks. Prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ puhul kinnitab aruande RA. Perioodil 2007-2013 ei moodustata tehnilise abi osas juhtkomisjoni ja prioriteedi tasandil seirearuandeid ei koostata. Seiret teostavad OP juhtministeeriumid, tehnilise abi prioriteetsete suundade osas annab KA juhtministeeriumidele sisendi. Perioodil 2007-2013 ei moodustata tehnilise abi osas juhtkomisjoni ja prioriteedi tasandil seirearuandeid ei koostata.

Kinnitatud RÜ tasandi aruanded (prioriteetse suuna) edastatakse juhtministeeriumile, kes koostab OP aruande ja edastab selle OP seirekomisjonile kinnitamiseks.

Probleeme RÜ tasandi ja OP seirearuande koostamisel ei ole esinenud. Kuna perioodi 2007-2013 tegevused on alles käivitamisfaasis, siis esialgu ei ole veel ilmnenud raskusi ka seiresüsteemis.

Joonis 1: OP seirearuandlus



2.8. Hindamine

Konkreetsed rakenduskava või prioriteetse suuna hindamiste korraldamine on rakendusasutuse ülesanne. Hindamisi algatatakse lähtuvalt juhtimisvajadustest, seireandmetest ning riskide hindamise tulemustest. Hindamisi kasutatakse üldiselt siis, kui andmed (sh seireandmed) rakendamise kohta teatud valdkonnas on liiga piiratud, et teha juhtimisotsuseid või kui kogutud teave viitab potentsiaalsetele probleemidele, mida tuleks täpsemalt uurida enne oluliste meetmete rakendamise alustamist või sellega jätkamist.

Algatus hindamise läbiviimiseks võib tulla ka rakenduskava seirekomisjonilt, kui neile seirearuannete koosseisus esitatud andmed viitavad teemadele, mida tuleks uurida sügavuti või kui seirekomisjonil on vajadus teatud andmete järele selleks, et teha (rahalisi) otsuseid. Sellisel juhul otsustab seirekomisjon ühtlasi, milline asutus on vastutav antud hindamise korraldamise või läbiviimise eest.

RM KAna vastutab hindamise koordineerimise ning rakenduskavade ülestest hindamiste korraldamise eest. KA kutsub 2008. a I poolaastal kokku hindamiste juhtkomisjoni, millesse kuuluvad kõikide RAde ja RÜde esindajad ning mis koguneb regulaarselt. Juhtkomisjoni peamiseks ülesandeks on läbi töötada ning heaks kiita aastased hindamisplaanid, millesse kantakse kõik KA, RAde ning RÜde poolt korraldatavad hindamised. Hindamisplaanide väljatöötamisega on mitteametliku töörühma tasandil juba alustatud.

Programmiperioodi 2007-2013 raames ei ole seisuga 31.12.2007 hindamisi üheski prioriteetses suunas läbi viidud.

3. Prioriteetsete suundade elluviimine

3.1. Rakendamine prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“

3.1.1. Kvalitatiivne analüüs

Käesoleva prioriteetse suuna tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) 375 480 935 euro, Eesti avaliku sektori poolt 8 972 444 euro ja erasektori poolt 134 105 629 euro ulatuses. Prioriteetse suuna RAKs on MKM ja KKM, RÜdeks on EAS (akrediteeritud 5. juuli 2007) ja KredEx (akrediteeritud 5. juuli 2007).

Prioriteetse suuna eesmärgiks on kõigi sektorite ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu toetamine, ettevõtete teadus- ja arendustegevuse (T&A) ja innovatsioonivõimekuse ning turismi ja loomemajanduse arendamine. Eesmärgid on kavandatud ellu viia läbi 3 programmi, 18 avatud taotlemisega ja 1 investeringute kava meetme.

2007-2013 programmeerimisperioodi ettevalmistustena koostasid nii EAS kui KredEx uue juhtimis- ja kontrollisüsteemi kirjelduse, mille alusel VV tegi 7. juulil 2007 mõlema asutuse suhtes positiivse akrediteerimisotsuse. 31.12.2007 seisuga olid halduslepingud mõlema RÜga ettevalmistamisel eesmärgiga sõlmida need 2008. aasta alguses.

Prioriteetse suuna tegevuste edenemise jälgimiseks on kavas moodustada 2008. aasta alguses juhtkomisjon, mille ülesanneteks on:

- jälgida prioriteedi eesmärkide saavutamist, analüüsida prioriteedi tegevuste eesmärkide saavutamise tulemusi;
- kooskõlastada prioriteedi aasta seirearuanded;
- vaadata läbi prioriteedile laienevad seire aruannetes toodud peamised järeldused ja soovitused ning jälgida soovituste elluviimist prioriteedi piires;
- vajadusel teha ettepanekuid arengukava seirekomisjonile vahendite ümberjagamiseks meetmete vahel prioriteedi piires;
- vajadusel teha ettepanekuid struktuurifondidest finantseeritava toetuse kasutamise tulemuslikkuse tagamiseks;
- vajadusel teha arengukava seirekomisjonile ettepanekuid programmitäiendi muutmiseks;
- vajadusel teha ettepanekuid komisjoni töökorra osas;
- täita muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Juhtkomisjoni kuuluvad HTMi ja MKM esindajad ning sotsiaalsete partnerite esindajad. Prioriteetse suuna rakendamise läbipaistvuse tagamiseks ning juhtkomisjoni töösse on kaasatud järgmised sotsiaalsed partnerid: Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Töandjate Keskkliit, Rektore Nõukogu.

Aruandeperioodi lõpuseisuga (31.12.2007) olid prioriteetse suuna raames kinnitatud Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise ja turismiinfosüsteemi arendamise programmide rakendamiseks vajalikud programmdokumendid. Tegemist on EAS-i poolt elluviidavate meetmetega, kus toetuse saajaks on EAS ja avatud taotlemist ei toimu. EAS alustab nimetatud programmide raames tegevuste elluviimist 2008. aasta märtsis. Avatud taotlemisega meetmetest oli ettevalmistatud Eksporditurunduse toetamise määrus, mille rakendusüksuseks on EAS.

EASis on ette valmistatud programmide ning eksporditurunduse meetme rakendamiseks vajalik dokumentatsioon, sh. viidud sisse vastavad muudatused EASi poolt rakendatavate tegevuste elluviimise korda ja EASile esitatud taotluste menetlemise ja finantseerimise korda, koostatud eksporditurunduse meetme taotlus- ja aruandevormid ning taotluste hindamise meetodika.

KredExis ei avatud aruandlusperioodil ühtegi meetet, ettevalmistamisel on Ettevõtluslaenu riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm.

Nii EAS kui ka KredEx on programmiperioodi 2007-2013 ettevalmistamisel osalenud meetmete tingimuste väljatöötamise töögruppides ja andnud sisendi uue perioodi määruste ja programmdokumentide koostamisse. Kuna EAS omab kogemust ka eelmisest programmiperioodist andis EAS sisendit ka eelmise perioodi analoogsete meetmete rakendamise kogemuse kui ka toetuse saajatelt saadud tagasiside põhjal.

Järgnevas tabelis on ära toodud prioriteetse suuna rakendatavate meetmete nimekiri koos meetme rakendusüksuse ja eeldatava avanemise ajaga. Tegemist on meetmete esialgse nimekirja ja ajakavaga, mis võib ettevalmistustöö käigus jooksvalt muutuda.

Tabel 12: Meetmete avanemine prioriteetsetes suunas 1

Meede	Rakendusüksus	Meetme eeldatav avamine
Eksporditurunduse toetus	EAS	2008. a. veebruar
Messitoetus	EAS	2008 II-III kvartal
Ühisturunduse toetus	EAS	2008 II-III kvartal
Innovatsiooniklastrite toetamine	EAS	2008 II poolaasta
Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetus	EAS	2008 II poolaasta
Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine	EAS	2008 I ja II kvartal
Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine	EAS	2008 I poolaasta
SPINNO+ (teadmiste ja tehnoloogiasirde toetamine)	EAS	2008 I kvartal
Ettevõtlusinkubatsiooni toetamine	EAS	2008 II poolaasta
Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm	EAS	Programmdokument kinnitati 2007.a novembris, tegevused 2008. aasta alguses.
Turismi tootearendustoetus	EAS	2008 II kvartal

Turismi turundustoetus avalikule ja kolmandale sektorile	EAS	2008 II kvartal
Turismi turundustoetus ettevõtjale	EAS	2008 II kvartal
Turismiinfosüsteemi arendamise programm	EAS	Programmdokument kinnitati 2007.a novembris, tegevused 2008. aasta alguses.
Turismiinfo jaotuskanalite investeringute kava	EAS	2008 IV kvartal
Teadus- ja tehnoloogiaparkide arendamine	EAS	2009 I poolaasta
Keskkonnatehnoloogiate arendamise toetamine	EAS	2008 II poolaasta
Loomemajanduse ettevõtjate ühisturunduse toetamine	EAS	2008 III kvartal
Loomemajanduse alane teadlikkus	EAS	2008 II kvartal
Loomemajanduse inkubaatorite, arenduskeskuste ja võrgustike toetamine	EAS	2008 II poolaasta
Loomemajanduse valdkonna suurprojektide toetamine	EAS	2009 I poolaasta
Ettevõtluslaenu riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm	KredEx	2008 a. veebruar

Meetmete ettevalmistamine on kulgenud rahuldavalt. Mõnede meetmete eeldatust hilisem avamine ei takista meetmete oodatavate tulemuste saavutamist. Mõningaid probleeme tekitab tehnoloogia arenduskeskuste toetamise meetme avanemise viibimine riigiabi loa saamise protsessi pikaajalisuse tõttu, kuna meetme avanemise edasilükkumine võib avaldada negatiivset mõju olemasolevate tehnoloogia arenduskeskuste edasisele arengule. Kuna esimesed meetmed jõustusid alles 2007. aasta lõpus, siis ei ole võimalik anda hinnangut prioriteetse suuna rakendamisele.

Teave vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006 artikli 34 lõikele 2 kasutatud prioriteetsele suunale eraldatud toetuste kohta puudub, kuna ükski meede aruandlusperioodil ei avanenud, mille alla loetakse rahastatud meetmeid, mis kuuluvad teise fondi kohaldamisalasse, tingimusel et need on vajalikud toimingute nõuetekohaseks elluviimiseks ja sellega otseselt seotud.

3.1.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk asjakohane.

3.1.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed

Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus ettevalmistus elluviimiseks.

3.2. Rakendamine prioriteetses suunas „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“

3.2.1. Kvalitatiivne analüüs

Antud prioriteetse suuna tegevusi rahastatakse ERDFist 310 223 307 euro ja Eesti avaliku sektori poolt 364 968 597 euro ulatuses. Prioriteetse suuna RA on HTM ning RÜks on SA Archimedes (akrediteeritud 29. november 2007).

Prioriteetse suuna eesmärgiks on teadusuuringute mahu ja tehnoloogiaarenduse suutlikkuse suurendamine ja nende integreerimine Euroopa teadusruumi ning teadusasutuste ja kõrgkoolide kaasajastamine atraktiivse õppe- ja teadustöö keskkonna loomiseks. Loetletud eesmärgid on kavas ellu viia 6 programmi, 2 avatud taotlemiste ja 2 investeringu kava alusel.

2007-2013 programmeerimisperioodi ettevalmistustena koostas SA Archimedes juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduse, millele alusel VV tegi 29. novembril 2007 positiivse akrediteerimisotsuse. RÜ ja RA vaheline halduslepingu eelnõu oli 2007. aasta lõpuks viimistlusfaasis. Ettevalmistamisel olid RA funktsioonide täitmist reguleerivad dokumendid (seirekord, järelevalve kord).

Prioriteetse suuna tegevuste edenemise jälgimiseks moodustati haridus- ja teadusministri 17. septembri 2007. a käskkirjaga nr 908 „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamise ning Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamise teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu prioriteetsete suundade juhtkomisjoni moodustamine” juhtkomisjon.

Prioriteetse suuna juhtkomisjoni ülesanneteks on:

- 1) meetmete edenemise jälgimine, sh meetme tingimuste määruste ja programmdokumentide heaks kiitmine, auditi tähelepanekute teatavaks võtmine, hinnangute andmine prioriteetsete suundade eesmärkide täitmisele;
- 2) prioriteetsete suundade tegevuste seire ja hindamise aruannete teadmiseks võtmine;
- 3) avatud taotlusvoorude tulemuste ja investeringute kavade eelistusnimekirja heaks kiitmine või hindamis- ja valikukomisjoni ülesannete täitmine, kui nii on sätestatud meetme tingimuste määruses.

Juhtkomisjoni kuuluvad HTMi ja MKMi esindajad ning sotsiaalsete partnerite esindajad. Prioriteetse suuna rakendamise läbipaistvuse tagamiseks ning lähimuspõhimõtte rakendamiseks on juhtkomisjoni töösse kaasatud järgmised sotsiaalsed partnerid: Eesti Biotehnoloogia Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Teadlaste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorate Nõukogu, Rektorate Nõukogu, Teaduskompetentsi Nõukogu.

Aruandeperioodil toimus üks juhtkomisjoni koosolek 17.12.2007. aastal. Koosolekul otsustati võtta teadmiseks meetme tingimuste määruste eelnõud ning programmide tutvustused ning esitada ettepanekuid programmide koostajatele ning meetme tingimuste määruste eelnõude ettevalmistajatele.

Vastavalt VV 6. septembri ja 9. novembri 2007 korraldustele nr 403 ja 492 on programmide alusel rakenduvad meetmed järgmised:

- „Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
- „Biotehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
- „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
- „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
- „Rahvusvahelise koostöö toetamine”.

Lisaks nendele, kaalutakse võimalust programmi alusel rakendada ka meetet „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Investeeringu kavadena rakendatakse järgmised meetmed:

- „TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise infrastruktuuri ja seadmete kaasajastamine”;
- „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”.

Avatud taotlusvoorude kaudu rakendatakse meetmeid:

- „Teaduse tippkeskuste arendamine”,
- „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”.

Ettevalmistused meetmete avamiseks algasid juba 2007. aasta suvel. Meetmete tegevuste kavandamiseks ning programmide ettevalmistamiseks moodustati töörühmad, kuhu kuuluvad ametnikud, programmi rakendajate, sihtrühmade ning sotsiaalsete partnerite esindajad. Meetmeid kavandatakse ellu viia programmide ja avatud taotlusvoorude alusel.

Aruandlusperioodil ei olnud meetmed veel avanenud. Järgnevas tabelis on ära toodud prioriteetse suuna rakendatavate meetmete nimekiri koos meetme rakendusüksuse ja eeldatava avanemise ajaga.

Tabel 12: Meetmete avanemine prioriteetses suunas 2

Meede	Rakendusüksus	Meetme eeldatav avamine
Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamise programm	SA Archimedes	2009
Biotehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamise programm	SA Archimedes	2009
Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise programm	SA Archimedes	2008
Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise programm	SA Archimedes	2010
Rahvusvahelise koostöö toetamise programm	SA Archimedes	2009
Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise programm	SA Archimedes	2009
TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise	SA Archimedes	Investeeringukava planeeritud

infrastruktuuri ja seadmete kaasajastamine inv. kava alusel		kinnitada valitsuses mai lõpp, 2008
Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine inv. kava alusel	SA Archimedes	2009
Teaduse tippkeskuste arendamine	SA Archimedes	2008
Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine	SA Archimedes	2008 lõpp

Kuna meemete rakendamine ei ole aruandlusperioodil veel alanud, ning meetme määruste kinnitamisel ning väljatöötamisel RAs on esinenud mõningaid viivitusi, siis võib RÜ seisukohalt lugeda ettevalmistavaid tegevusi nii nende mahult kui ka kvaliteedilt rahuldavaks.

3.2.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk asjakohane.

3.2.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed

Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus ettevalmistus elluviimiseks.

3.3. Rakendamine prioriteetses suunas „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“

3.3.1. Kvalitatiivne analüüs

Transpordi meede koosneb prioriteetsete suundadest „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ (ÜF) ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ (ERDF).

MKM on vastavalt VV 5. augusti 2007. a määrusele majanduskeskkonna rakenduskava rakendusasutus (RA) transpordi meetme osas. MKM akrediteeriti rakendusüksuse (RÜ) ülesandeid (projektide valiku ja menetlemise osas) täitma VV 30. augusti 2007. a korraldusega nr 396 „Akrediteerimine ja volituste andmine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks”. 31.12.2007 seisuga oli transpordi meetme raames akrediteeritud rakendusüksuseks Veeteede Amet (VTA), VV 29. novembri 2007. a korraldusega nr 524. AS Tallinna Lennujaam (TLL) akrediteeriti VV 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 58. Ettevalmistamisel on Maanteeameti (MNT) akrediteerimine ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) vastavusaudit viiakse läbi märtsis-aprillis 2008.

Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon. Samas dokumendis on toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme rakendamise eeskiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumis”.

Transpordi meetme üldine rakendamine on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruks nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (vt ka lisa nr 1). Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon, mille ülesandeks on teha majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekuid meetme rakendamise kohta, koostada transpordi investeeringute kava eelnõu, heaks kiita meetme seirearuanded, teha ministrile ettepanekuid heaks kiita või mitte heaks kiita toetuse taotlejate taotlused ja toetuse saajate taotlused toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks.

„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamise” korras on toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme rakendamise eeskiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumis”.

Rakendamise aluseks olevad dokumendid, mis on MKMi poolt ette valmistatud:

- Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava: <http://www.fin.ee/sf2007>;
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määrus nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord”: <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12834768>;

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkiri nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine”, milles on toodud ka projektide valiku kriteeriumid;
- Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava ettevalmistamine (esitati esimest korda Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele 22.10.2007).

Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis rakendada hakata 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette projektide dokumentatsiooni. Esimesi väljamakseid fondidest planeeritakse 2008. aasta lõpus, hiljemalt 2009. aasta alguses.

RA hinnang meetme ettevalmistuste kohta eelneva põhjal on hea, kuna kinnitatud on transpordi meetme määrus, ettevalmistamisel on transpordi meetme rakendamise eeskiri. Kinnitust investeeringute kavale oodatakse 2008. aasta alguses. 2 RÜd on akrediteeritud, 1 akrediteerimisel, 1 ettevalmistamisel. Kui kava oleks kinnitatud VV poolt varem (2007. aasta II pooles), oleks hinnang väga hea olnud. Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis rakendada hakata hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette projektide dokumentatsiooni.

3.3.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk asjakohane.

3.3.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed

Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus ettevalmistus elluviimiseks.

3.3.4. Ülevaade suurprojektidest

3.3.4.1. Suurprojektide indikatiivne loetelu.

Tabel 13: Suurprojektid

Suurprojekt	Euroopa Komisjoni poolt tehtud rahastamisotsuse kuupäev (heakskiidetud projektide puhul)	Indikatiivne suurprojekti taotluse Euroopa Komisjonile esitamise aeg (planeeritavate projektide puhul)
-	-	-

OPis on toodud alljärgnev indikatiivne suurprojektide loetelu on järgmine:

- Trammiliinide ehitamine Tallinnas;
- Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine (ühendab TEN-T võrgustikku Tallinnas);
- Elektriraudtee uue veeremi soetamine;
- Vão-Maardu lõigu rekonstrueerimine Tallinn-Narva maanteel;

- Maantee ja raudtee eritasandiliste ristmike rekonstrueerimine;
- Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimine.

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.3.4.2. Muudatused suurprojektide indikatiivses loetelus.

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.3.4.3. .Suurprojektide finantsprogress

Tabel 14: Suurprojektide finantsprogress

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Suurprojekti nr ja nimi	Fond (ERDF/ÜF)	Projekti eelarve kokku* (EUR)	Eelarve EL osalus (EUR)	Allkirjastatud lepingute maht kokku* (EUR)	Allkirjastatud lepingute maht kokku osakaaluna projekti eelarvest kokku (%) (5. tulp/3. tulp*100)	Tehtud ning väljamaksete aluseks olnud abikõlblikud kulud kokku* (EUR)	Tehtud väljamaksed EL osalus (EUR)	Tehtud väljamaksed (EL osalus) osakaaluna projekti eelarvest (EL osalus) (%) (8. tulp/4.tulp*100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ainult abikõlblike kulude maht

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.3.4.4. Suurprojektide rakendamise hetkeseis

Tabel 15: Suurprojektide rakendamine

1	2	3	4
Suurprojekti nimi ja nr	Planeeritud kulud aruandlusperioodi lõpu seisuga kumulatiivselt (kõik allikad, EUR)*	Tegelikud kulud aruandlusperioodi lõpu seisuga kumulatiivselt (kõik allikad, EUR)	Tegelike kulude maht aruandlusperioodi lõpus võrreldes planeeritud kulude mahuga aruandlusperioodi lõpus (%)
-	-	-	-

* Euroopa Komisjoni poolt tehtud rahastamisotsuse alusel, ainult abikõlblikud kulud

Selle tabeli eesmärgiks on näidata, kas projekti rakendamine on toimunud esialgselt kinnitatud ajakava järgides ning kui suured on olnud viivitused. Kuid kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.3.4.5. Aset leidnud viivitused ning projekti edukaks rakendamiseks võetud meetmed:

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.4. Rakendamine prioriteetses suunas „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“

3.4.1. Kvalitatiivne analüüs

Transpordi meede koosneb prioriteetsete suundadest „Strateegilise tähtsusega transpordinvesteeringud“ (ÜF) ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ (ERDF).

MKM on vastavalt VV 5. augusti 2007. a määrusele majanduskeskkonna rakenduskava rakendusasutus (RA) transpordi meetme osas. MKM akrediteeriti rakendusüksuse (RÜ) ülesandeid (projektide valiku ja menetlemise osas) täitma VV 30. augusti 2007. a korraldusega nr 396 „Akrediteerimine ja volituste andmine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks”. 31.12.2007 seisuga oli transpordi meetme raames akrediteeritud rakendusüksuseks Veeteede Amet (VTA), VV 29. novembri 2007. a korraldusega nr 524. AS Tallinna Lennujaam (TLL) akrediteeriti VV 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 58. Ettevalmistamisel on Maanteeameti (MNT) akrediteerimine ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) vastavusaudit viiakse läbi märtsis-aprillis 2008.

Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon. Samas dokumendis on toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme rakendamise eeskiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumis”.

Transpordi meetme üldine rakendamine on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruks nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord”. Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon, mille ülesandeks on teha majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekuid meetme rakendamise kohta, koostada transpordi investeeringute kava eelnõu, heaks kiita meetme seirearuanded, teha ministrile ettepanekuid heaks kiita või mitte heaks kiita toetuse taotlejate taotlused ja toetuse saajate taotlused toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks.

„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamise” korras on toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme rakendamise eeskiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumis”.

Rakendamise aluseks olevad dokumendid, mis on MKMi poolt ette valmistatud:

- Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava: <http://www.fin.ee/sf2007>;
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määrus nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord”: <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12834768>;

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkiri nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine”, milles on toodud ka projektide valiku kriteeriumid;
- Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava ettevalmistamine (esitati esimest korda Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele 22.10.2007).

Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis rakendada hakata 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette projektide dokumentatsiooni. Esimesi väljamakseid fondidest planeeritakse 2008. aasta lõpus, hiljemalt 2009. aasta alguses.

RA hinnang meetme ettevalmistuste kohta eelneva põhjal on hea, kuna kinnitatud on transpordi meetme määrus, ettevalmistamisel on transpordi meetme rakendamise eeskiri. Kinnitust investeeringute kavale oodatakse 2008. aasta alguses. 2 RÜd on akrediteeritud, 1 akrediteerimisel, 1 ettevalmistamisel. Kui kava oleks kinnitatud VV poolt varem (2007. aasta II pooles), oleks hinnang väga hea olnud. Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis rakendada hakata hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette projektide dokumentatsiooni.

3.4.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk asjakohane.

3.4.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed

Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus ettevalmistus elluviimiseks.

3.5. Rakendamine prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“

3.5.1. Kvalitatiivne analüüs

Käesoleva prioriteetse suuna tegevusi rahastatakse ERDFist 62 633 416 euro ulatuses ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. Prioriteetse suuna RAKs on MKM ja RÜks RIA, mis akrediteeriti 5. juuli 2007. Prioriteetne suund viiakse ellu kolme meetmena; „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programm, „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ ja „Infoühiskonna edendamine investeringute kavade kaudu“.

Meetme „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ programm on suunatud poliitika kujundajate, ametnike, ettevõtjate, meedia esindajate ja kodanike teadlikkuse tõstmisele ühiskonna ja e-teenuste kasutamise võimalustest. Programmi avamiseks on aruandeperioodil tehtud järgmised toimingud:

1. Vabariigi Valitsuse 6.septembri 2007.a. korraldus nr 403 „Programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri“
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. detsembril 2007 käskkiri nr 345 „Programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ kinnitamine“
3. MKMi kantsleri 05.detsembri 2007.a. käskkiri nr 94 „Struktuuritoetuse kaudu finantseeritava programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ tegevuskava 2007-2008 kinnitamine“.
4. Programm avati ja registreeriti SFOSis 2007.aasta detsembris.

Programm viiakse ellu aastatel 2007-2013, selle eelarve on 50 miljonit EEK ning seda rahastab 100% ulatuses ERDF. Aruandeperioodil on tööle võetud programmijuht. 2007. aastal valmistati ette ja kuulutati välja riigihange ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste teavituskampaania läbiviimiseks. Aruandeperioodil esitati programmi raames RÜle üks väljamaksetaotlus summas 5963,92 EUR, mis moodustab kogu meetme mahust 0,19%. Muid arenguid, sh informatsiooni saavutuste ja mõõdetavate näitajate kohta, meetmel ei ole.

Programm on suunatud poliitika kujundajate, ametnike, ettevõtjate, meedia esindajate ja kodanike teadlikkuse tõstmisele ühiskonna ja e-teenuste kasutamise võimalustest.

Meetme „Infoühiskonna edendamine investeringute kavade kaudu“ eesmärgiks on tegelikku ja olulist mõju omavate infosüsteemide ja riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide arendamine. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.detsembri 2007.a. määrusega nr 97 kehtestati infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeringute kava koostamise kord ning 28. detsembril 2007. aastal esitati taotlus meetme avamiseks SFOSis.

Järgnevate tegevustena on planeeritud meetme „Infoühiskonna edendamine investeringute kavade kaudu“ raames esitada jaanuaris 2008. aastal kutse projektide esitamiseks investeringute kavasse lülitamiseks ning veebruaris-märtsis esitada kava VVle kinnitamiseks.

Meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ eesmärgiks on avaliku sektori toimimise tõhustamine ja kasutajasõbralike elektroonsete avalike teenuste

osutamine. 28. detsembril 2007.a. esitati taotlus meetme avamiseks SFOSis. Aruandeperioodil valmistati ette meetme määrust, mis planeeritakse vastu võtta veebruaris 2008. aastal ning märtsis välja kuulutada esimene avatud taotlusvoor.

Aruandeperioodil on kogu prioriteetsel suunal esitatud RÜle üks väljamaksetaotlus mis on tehtud programmi raames summas 5963,92 EUR, mis moodustab meetme mahust 0,19% ja kogu prioriteetse suuna mahust 0,01%.

Prioriteetse suuna rakendamise ettevalmistamisel on RIAs viidud ellu mitmeid organisatsioonilisi abinõusid. Loodud on olemasolevate struktuuritoetusega tegelevate töötajate baasil eraldi osakond, mille koosseisu on töö mahu suurenemisel võimalik lülitada uusi spetsialiste. Olemasoleva elektroonilise projektide juhtimise süsteemi juurde loodi toetuste taotluste menetlemise moodul, mis võimaldab struktuuritoetuste taotlusi esitada ja vastu võtta, nende vastavust kontrollida ning hindamiskomisjoni poolt hinnata elektrooniliselt. Selles moodulis säilitatakse kõik taotlusega esitatud ja menetlemise käigus tekkinud dokumendid. Elektrooniline taotluste vastuvõtt toimub nii avatud taotlusvoorude kui ka investeeringute kava koostamisel.

Erilist rõhku on pandud teavitamisele. RÜ kodulehel uuendatakse pidevalt informatsiooni, mis puudutab prioriteetse suuna rakendamist ja hetkeseisu. Programmi käivitamisel anti välja pressiteated ja korraldati pressikonverents.

RA hindab prioriteetse suuna rakendamisele tervikuna heaks, arvestades ühelt poolt väga head ülevaadet IKT seisust riigis ja võimalikest arenguperspektiividest, mis on väljendunud Infoühiskonna arengukavas ja selle rakendusplaanis, ning potentsiaalsete toetuste taotlejate valmisolekut arendusprojektide läbiviimiseks teiselt poolt. Loodud on eeldused edukaks struktuuritoetuste rakendusperioodiks. Prioriteetsel suunal on käivitunud programm ja eeltööd on lõpetatud investeeringute kava koostamiseks ning praktiliselt ka avatud taotlusvoorude väljakuulutamiseks.

3.5.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Tabel 16: prioriteetse suuna 5 taotlused maakondade lõikes

Maakond	Rahuldatud taotluste arv	Kinnitatud projektide eelarved (EUR)	Tehtud väljamaksed (EUR)*
Harju maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Hiiu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Lääne maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Pärnu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Saare maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Järva maakond			
Inimese kohta	0	0	0

Absoluutsummana	0	0	0
Lääne-Viru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Rapla maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Ida-Viru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Jõgeva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Põlva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Tartu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Valga maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Viljandi maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Võru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Üleriigiline rakenduspiirkond			
Inimese kohta	2,38	2,38	0,004
Absoluutsummana	3195582,43	3195582,43	5963,92
KOKKU			
Inimese kohta	2,38	2,38	0,004
Absoluutsummana	3195582,43	3195582,43	5963,92

3.5.2. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed

Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus ettevalmistus elluviimiseks.

3.6. Rakendamine prioriteetses suunas „Horisontaalne tehniline abi“

3.6.1. Kvalitatiivne analüüs

Prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“ ühenduse osalus on 28 553 498 eurot ja Eesti avaliku sektori osalus 5 038 853 eurot. RAKs ja RÜks on KA ehk RM. RM rakendab perioodil 2007–2013 nelja meetet: horisontaalse tehnilise abi meete, inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meete, elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meete ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meete. Tehnilise abi kõik 4 meetet avanesid 2007. aastal ning taotlemine toimub avatud taotlemise põhimõttel.

Horisontaalse tehnilise abi prioriteetse suuna eelarve kokku perioodiks 2007–2013 on 64 894 314⁴ eurot, millele lisandub 15% omafinantseeringut. Horisontaalse tehnilise abi eelarve on jagatud kõigi kolme rakenduskava vahel ning moodustab eraldiseisva prioriteetse suuna igas rakenduskavas. Toetuse saajate poolt tehtavad horisontaalsed kulud jagatakse kolme rakenduskava vahel ning kantakse iga rakenduskava kuludesse vastavalt proportsioonile horisontaalse tehnilise abi eelarvest, mis igas rakenduskavas paikneb ning seda tehakse alles hetkel, mil kulud deklareeritakse EKle.

2007. aastal laekus horisontaalse tehnilise abi meetme raames 9 toetuse taotlust, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetmes raames taotlusi 2007. aastal ei laekunud.

Vahendeid taotleti horisontaalse tehnilise abi meetmes 1 469 511 euro ulatuses (koos omafinantseeringuga 1 728 836 eurot), millest 31. detsembriks 2007. aastal oli välja makstud 52%.

Kuna 2007. aastal olid kasutusel paralleelselt perioodi 2004–2006 ja 2007–2013 tehnilise abi vahendid, siis ei osatud täpselt ette näha perioodi 2007–2013 vahendite vajadust. Vähendamaks riski, et aasta lõpus tekib osaline vahendite puudujääk, esitasid paljud toetuse saajad taotlused vahendite saamiseks, aga realselt neid vahendeid vaja ei läinud.

Tabel 17: Horisontaalse tehnilise abi väljamaksed

	Toetuse saaja	EL väljamaksed	Eesti väljamaksed	Kokku
1.	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	260 095	45 899	305 994

KA hinnang taotletud vahenditele kasutamisele on hea arvestades, et aruandlusperioodil olid kasutusel veel perioodi 2004–2006 vahendid ning meetmed avanesid ning rakenduskavad kiideti heaks alles 2007. aasta keskel.

⁴ Kolme rakenduskava horisontaalse tehnilise abi prioriteetsete suundade koondsumma

**3.6.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)**

Tabel 18: prioriteetse suuna 6 taotlused maakondade lõikes

Maakond	Rahuldatud taotluste arv	Kinnitatud projektide eelarved (EUR)	Tehtud väljamaksed (EUR)*
Harju maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Hiiu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Lääne maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Pärnu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Saare maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Järva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Lääne-Viru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Rapla maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Ida-Viru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Jõgeva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Põlva maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Tartu maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Valga maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Viljandi maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Võru maakond			
Inimese kohta	0	0	0
Absoluutsummana	0	0	0
Üleriigiline rakenduspiirkond			
Inimese kohta	0,29	0,29	0,029
Absoluutsummana	393964,10	393964,10	393964,10
KOKKU			
Inimese kohta	0,29	0,29	0,029
Absoluutsummana	393964,10	393964,10	393964,10

3.6.3. Rakenduskavale eraldatud struktuurifondide vahendite osakaal, mis on kasutatud tehnilisele abile

Tabel 19: Horisontaalse tehnilise abi väljamaksete osa kogu OP eelarvest

Kokku rakenduskava eelarve (EL osa)	TA väljamaksed (EL osa)	%
1404628046	334 869,5	0,02%

3.7. Rakendamine prioriteetses suunas „Tehnilise abi“

3.7.1. Kvalitatiivne analüüs

Prioriteetse suuna „Tehniline abi“ ühenduse osalus on 1 402 733 eurot ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. RAKs ja RÜks on KA ehk RM. RM rakendab perioodil 2007–2013 nelja meetet: horisontaalse tehnilise abi meetet, inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meetet, elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetet ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetet. Tehnilise abi kõik 4 meetet avanesid 2007. aastal ning taotlemine toimub avatud taotlemise põhimõttel.

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi vahendeid 2007. aastal ei taotletud.

Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmist ning kasutamist reguleeriv määrus võeti vastu 30. aprillil 2007. aastal. RM tunnistati perioodi 2007–2013 vahendite korraldusasutusena vastavaks 2007. aasta juunikuus.

Tehnilises abis on neli meetet, kõik on avatud.

Tehnilise abi prioriteetsed suunad panustavad sünergias kõikide teiste suundade eesmärkide saavutamisse. Üksikutel projektidel võib tulevikus olla teoreetiline mõju ka infoühiskonnale ja kodanikuühiskonnale. Indikaatorite osas märkimisväärseid arenguid ei ole toimunud, sest meetmed avanesid alles 2007.a. keskel ning ära on kasutatud väga tagasihoidlik osa perioodi vahenditest.

Horisontaalsed hindamised hakkavad toimuma programmperioodi keskel. Koolitusi viiakse jooksvalt läbi, aga kuna 2007–2008. aastal on paralleelselt kasutusel veel ka perioodi 2004–2006 vahendid, siis rahastatakse koolitusi perioodi 2004–2006 meetme 5.2 vahenditest.

2007. aastal ei tekkinud märkimisväärseid probleeme tegevuste elluviimisel. Kuna 2007.a tegeleti valdavalt veel rakenduskavade ja meetmete ettevalmistamisega ning aktiivsesse projektide rakendamise faasi ei jõutud, siis valdavalt viidi tegevusi ellu perioodi 2004–2006 vahenditest.

2007. aastal viidi läbi tehnilise abi riskide hindamine, mille tulemusena tuvastati 11 riski, neist 6 keskmise astme ja 5 madala astme riski. Suurimateks riskidest perioodi 2007–2013 osas on teadmatus vahendite piisavusest – kas vahendeid jagub kõigile toetuse saajatele vajalike tegevuste elluviimiseks, jääb neid perioodi lõpuks üle või tuleb toetuse saajatel viimastel perioodi rakendamise aastatel leida muid vahendeid struktuurivahenditega seotud tegevuste elluviimiseks.

Ohtudeks tehnilise abi rakendamisel on ka vahendite kasutamine mitteabikõlblikeks tegevusteks, mille põhjuseks võib olla töötajate vahetumise tõttu vähene teadlikkus abikõlblikest tegevustest ja kuludest.

Vahendite piisavust saab üle hinnata paari aasta möödudes vahendite rakendamisest. Siis peaks olema selged asutuste reaalsed vahendite vajadused ja saab analüüsida vahendite jagumist perioodi lõpuni.

Väljamakstud kulude abikõlblikkuse tagamiseks ning toetuse saajate teadlikkuse suurendamiseks korraldab korraldusasutus infopäevi. Uute töötajate tööle asumisel viiakse toetuse saajaga läbi silmast-silma kohtumine, selgitades abikõlblikkuse aspekte, väljamaksete menetlemist jne. Korraldusasutus kontrollib esitatud väljamakse taotlusi, küsimuste puhul pöördub toetuse saaja poole täiendava info saamiseks. Toetuse saajad saavad soovi ja vajaduse korral elektronposti või telefoni teel küsida korraldusasutuselt infot kulude abikõlblikkuse jms kohta. Paikvaatluste käigus kontrollitakse valimi alusel kulude abikõlblikkust – kahtluste korral või mitteabikõlblike kulude ilmnemisel suurendatakse vajadusel kontrollitavate kulude hulka.

3.6.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk asjakohane.

3.7.1. Rakenduskavale eraldatud struktuurifondide vahendite osakaal, mis on kasutatud tehnilisele abile

Tabel 20: OP tehnilise abi väljamaksete osa kogu OP eelarvest

Kokku rakenduskava eelarve (EL osa)	TA väljamaksed (EL osa)	%
1404628046	0	0

4. Teave ja avalikustamine

4.1. Kommunikatsioonitegevused ja nende sisu

Oluline roll 2007. aastal kommunikatsioonitegevuste läbiviimisel oli KAI, juhtministeeriumitel ja RAdel (vt ka lisa nr 4). Programmperioodi 2007-2013 esimese aasta kommunikatsioonitegevused olid suunatud rakenduskava tutvustamisele ehk sõnumid ja nende sisu kandsid olulisel määral planeerimise läbipaistvuse kontseptsiooni.

Kommunikatsioonitegevuste planeerimise aluseks oli OP kommunikatsiooniplaani koostamine juhtministeeriumi poolt koostöös RAdega ja RÜdega. Plaan on kavas EKle heakskiitmiseks esitada 2008. aasta alguses. Plaanis on püstitatud eesmärgid, sõnumid ja määratletud sihtgrupid. Seega oli võimalik koostada juhtministeeriumil koostöös RAdega põhjalik 2007. aasta tegevuskava, mis viidi tervikuna ka ellu.

Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime prioriteetse suuna kommunikatsioonitegevused olid suunatud avalikkusele ja potentsiaalsele toetuse saajatele. Avaldati pressiteateid nii RA kui ka RÜde tasandil. Viidi läbi seminare. Sõnumi sisuks oli planeerimise hetkeseis ning info esimestest avanevatest meetmetest ja nende vajalikkusest majanduskeskkonna arengule.

Eesti TjaA konkurentsivõime prioriteetse suuna meetmete rakendamine ei olnud aruandlusperioodil veel alanud, mistõttu ei ole RÜ teavitamise ja avalikustamisega seotud tegevusi läbi viinud. RA on aga korraldanud potentsiaalsetele toetuse saajatele seminari ning avaldanud pressiteateid perioodi 2007-2013 võimalustest.

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis teavitustegevusi transpordiprojektide tasandil läbi ei viidud. Samas transpordi prioriteete kajastati eelkõige OP ülestes teavitustegevustes, nagu nt ajakiri Eesti Areng, maakonnatuur ja telesaade. Lisaks leidis aset ministri kohtumine Harju omavalitsusjuhtidega transpordiprojektide osas ning koosolek maavanematega, kus arutati eeskätt EL struktuuritoetuste temaatikat.

Infoühiskonna edendamise prioriteetse suuna kommunikatsioonitegevused lähtusid eeskätt aasta lõpus avatud teadlikkuse tõstmise programmi tutvustamise vajalikkusest.

Tehnilise abi ja horisontaalse tehnilise abi prioriteetsete suundade perioodi 2007–2013 vahenditest ei ole seni tehtud teavitamise ja avalikustamisega seotud tegevusi. 2007–2013 ettevalmistavaid tegevusi, sh teavitamist ja avalikustamist, on siiani toetatud perioodi 2004–2006 vahenditest. Tehnilise abi osas korraldab KA vastavalt vajadusele infopäevi ja seminare. Kuna tehnilise abi toetuse saajate ring on äärmiselt kitsas, toimub enamasti teavitustegevustest seminaride vormis. 2007. aastal toimus infopäev 12. juunil, mil räägiti toetuse saajaile perioodi 2007–2013 taotlemisest, väljamaksetest ning abikõlblikest kuludest. Teine infopäev plaaniti läbi viia 2008. aasta algusesse, toetuse saajaile taotlemise ja väljamaksete protsessi selgitamiseks ning abikõlblike kulude küsimuste arutamiseks.

Toetuse saajate/projektide avalikustamine on plaanis www.struktuurifondid.ee leheküljel. Hetkel on käimas avalikustamist võimaldava otsingusüsteemi arendus (plaanis on samas avaldada ka kõik perioodi 2004-2006 toetuse saajad/projektid).

4.1. Parimad näited

OP aasta olulisem teavitusüritus oli 2007. aasta sügisel avakampaania raames läbi viidud Maakonnatuur, mille raames kajastati kõiki prioriteetseid suundi infopäevade vormis. Osalejateks olid potentsiaalsed toetuste saajad, maakonnakeskuste esindajad, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning kohalikud huvilised. MKM tutvustas teiste ministeeriumide kõrval valdkondade taustasituatsiooni, planeeritavaid meetmeid, RAsid ja RÜsid, jagati kontakte. Ürituse käigus külastasid KA ja RAd, sh MKM, 15. maakonnakeskust. Üritus sai laialdase meediakajastuse (kohalikud ajalehed, raadiod, riigiteleviioon, peamine nädalaleht).

Lisaks on OP üleseks heaks näiteks Vabariigi Valitsuse pressikonverents OP heakskiitmisest, kus osalenud majandus- ja kommunikatsioonimister tegi ettekande OP prioriteetsetest suundadest ja eelarvest valdkondade lõikes. Pressikonverents sai olulise meediakajastuse.

Parimatest teavitamispraktikatest võiks veel välja tuua ka ajakirja Eesti Areng, mis ilmus 2007. aastal kolmandat korda olulisemate päevalehtede ja maakonnalehtede vahel. Esimest korda ilmus Eesti Areng 2007. aastal ka vene keeles. Ajakiri tutvustab toetatavaid valdkondi ning kajastab huvitavaid elluviidud projekte. Ajakiri on loodud üldhuvitavas ja pisut meelelahutuslikus võtmes ning on suunatud ennekõike avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks.

Prioriteetse suuna 1 osas olid kõige olulisemaks aastaürituseks EAS maakonnaviisiidid, mis said positiivset tagasisidet nii osalejatelt kui kohalikult meedialt. Lisaks prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ tegevustele tutvustati EASi teisi tegevusi. Maakonnaviisiitide korraldamist on kavas ka edaspidi jätkata. EASi poolt korraldatavate maakonnaviisiitide eesmärgiks üldiselt on tutvustada EASi tegevusi ja teisalt saada tagasisidet kohalikest probleemidest ja valupunktidest. Võrreldes RMi poolt korraldatud Maakonnatuuriga on antud üritused enam sihtgrupi-, probleemi- ja RÜ-põhised. Kohtuti kohalike omavalitsuste esindajate, maakonnalehtede peatoimetajate ja maakonna arenduskeskuste esindajatega.

Prioriteetse suuna 2 osas oli aasta kõige olulisemaks üritusteks infopäevad avanevate meetmete kohta. Kõrghariduse ja teaduse infrastruktuuri investeeringute potentsiaalsed taotlejad (kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste esindajad) esitlesid toimunud infopäeval investeerimisvajadusi, millele järgnes sisukas arutelu. Lisaks korraldas HTM prioriteetset suunda tutvustavaid teavitusüritusi (seminarid, konverentsid), kus esinesid ettekannetega kas prioriteetseid alasuundi rakendavate sisuosakondade või tõukefondide osakonna ametnikud ning esitanud auditooriumi huvitavat ja konkreetset informatsiooni. Lisaks HTMi organiseeritud teavitustegevustele, on HTMi juhtkond, sisuosakondade ja tõukfondide ametnikud esinenud terve aasta jooksul eri sihtrühmade korraldatud teavitusüritustel.

Prioriteetsete suundade 3 ja 4 osas oli olulisemaks ürituseks Maakonnatuur. Maakonnatuuri üks huvitavamaid ja sisukamaid ettekandeid oli transpordi prioriteetide ja meetmete tutvustus. Seda toetab asjaolu, et transpordipoliitika kohta esitati hulgaliselt küsimusi ning tihti tekkis elav diskussioon.

Prioriteetse suuna 5 parim näide oli 2007. aasta detsembris RIAs toimunud EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ pressikonverents. Pressikonverentsi eesmärgiks oli tutvustada meediaväljaannetele ja selle läbi riigi elanikele programmi sisu ja ülesandeid ning anti ülevaade 2008. aasta tegevustest. Pressikonverentsile olid kutsutud Eesti suurimate meediaväljaannete esindajad ja kokku osales üle 20 ajakirjaniku.

Tehnilise abi rakendamiseks loodi 2007. aasta keskel abikõlblike kulude juhend, mis edastati kõikidele toetuse saajatele. Samuti toimub vähemalt korra kalendriaasta jooksul toetuse saajatele infopäev, kus tutvustatakse uuenenud tingimusi ja korratakse üle vanu tõdesid.


4.3. Hinnang

Kommunikatsiooniplaani 2007. aasta planeeritud tegevused viidi kõik ellu. Kommunikatsioonitegevustele võib anda hea hinnangu ning lähtudes rakenduskava elluviimise ajagraafikust, toimusid teavitustegevused plaanipäraselt. Üldhinnangut andes võib väita, et perioodi alustamisega seotud kommunikatsioonitegevused olid vajalikud, asjakohased ja ajakohased. Väidet toetab eeskätt laialdane ja positiivne meediakajastus ning kohene kommunikatsioonitegevuste elluviimine peale meetmete avamist.

Kommunikatsioonitegevusi saaks paremini planeerida eeskätt läbi tihedama koostöö. Vajalik oleks tegeleda selgemalt vastutusjaotuse määratlemisega erineva tasandi rakendajate vahel. Lahenduseks oleks siinkohal kommunikatsiooniplaanis toodud kommunikatsioonipõhimõtetest kinnipidamine ja koostöövormide elluviimine.

Kommunikatsiooniplaanides ei ole adresseeritud tehnilise abiga seotud tegevusi. Seega tuleks kaaluda järgnevate aastate tegevuste planeerimisel tehnilise abiga seotud tegevuste sissetoomist.

LISA 1: Transpordi meetme rakendamise üldine vooskeem



LISA 2: Taotluste arv

Prioriteetne suund	Esitatud taotluste arv*	Vastavaks tunnistatud taotluste arv**	Rahuldatud taotluste arv***	Lõpetatud projektid****	Katkestatud projektid*****
Prioriteetne suund 1. "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"	0	0	0	0	0
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”	0	0	0	0	0
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”	0	0	0	0	0
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”	0	0	0	0	0
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"	0	0	0	0	0
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"	0	0	0	0	0
Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"	0	0	0	0	0
KOKKU	0	0	0	0	0

* rakendusüksusesse esitatud taotluste arv

** meetme nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv

*** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv

**** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v.a. garantii)

***** katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

LISA 3: Ülevaade märkimisväärtetest muudatustest toetatud objektide kasutamisel (1083/2006 artikkel 57)

Oluliste muudatuste tüüpide ja juhtumite esinemissageduse kohta infot esitada ei ole asjakohane, kuna tegevusi toimus aruandlusperioodil minimaalselt. Ei ole ka statistika selle kohta kui palju on kaasusi olnud, ehk tagasimakseid tingituna art 57 olulistest muudatustest, mille tõttu mõjutatakse rahastatud tegevuse olemust, rakendamistingimusi või need annavad põhjendamatuid eeliseid ja mis tulenevad kas osapoole omandisuhte muutusest või tegutsemise lõpetamisest. Kajastada pole ka muudatusi (pankrotistumine, omanikuvahetus, mille puhul on otsustatud, et toetus tuleb tagasi nõuda).

LISA 4: Kommunikatsioonitegevused majanduskeskkonna arendamise rakenduskavas

„Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime” tegevused		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kokku
1. Teavitusüritused	Saavutus	4									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
2. Pressiteated	Saavutus	1									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
3. Artiklid	Saavutus	1									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
4. Internet	Saavutus	1									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
„Strateegilise tähtsusega transpordinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ tegevused		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kokku
1. Teavitusüritused	Saavutus	2									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
2. Pressiteated	Saavutus	2									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
3. Internet	Saavutus	1									
	Eesmärk	-									
	Esialgne olukord	0									
„Eesti TjA konkurentsivõime” tegevused		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kokku

1. Teavitusüritused	Saavutus	4										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										
2. Pressiteated	Saavutus	1										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										
3. Artiklid	Saavutus	2										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										
„Infoühiskonna edendamine” tegevused		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kokku	
1. Teavitusüritused	Saavutus	1										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										
2. Pressiteated	Saavutus	2										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										
3. Internet	Saavutus	1										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										
„Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi”		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kokku	
1. Teavitusüritused	Saavutus	2										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	-										
2. Internet	Saavutus	1										
	Eesmärk	-										
	Esialgne olukord	0										

